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Streszczenie studium 
 
Opis stanu aktualnego (przed realizacją projektu)  
 
Powiat Kętrzyński położony jest w północnej części województwa Warmińsko-
Mazurskiego. 
Powiat Kętrzyński od północy graniczy z Rosją, od wschodu z Powiatem Giżyckim, 
od południa z Powiatem Mrągowskim i Olsztyńskim, a od zachodu z Powiatem 
Bartoszyckim. 
Powiat tworzą gminy miejsko-wiejskie Reszel i Korsze, wiejskie Barciany, Srokowo i 
Kętrzyn oraz miasto Kętrzyn. 
Stolicą powiatu jest miasto Kętrzyn. Sąsiadują z nim następujące miasta o podobnym 
potencjale gospodarczym: Mrągowo, Giżycko, Bartoszyce  oraz Węgorzewo  
 
Charakterystyka sieci dróg lokalnych 
 
Łączna długość dróg powiatowych w powiecie kętrzyńskim wynosi wg GUS 490 km, z 
czego 79% stanowią drogi twarde a 21% drogi gruntowe. Sieć lokalną uzupełniają drogi 
gminne o łącznej długości 410 km, z czego 83% to drogi gruntowe. 

Jeśli chodzi o gęstość sieci dróg lokalnych, to w przeliczeniu na jednostkę 
powierzchni jest ona dość niska, co jest zrozumiałe w świetle słabego zaludnienia, 
natomiast wskaźniki gęstości sieci dróg na 1000 mieszkańców są w powiecie korzystne i w 
pewnym stopniu rekompensują niedogodności komunikacyjne związanie z rozproszeniem 
jednostek osadniczych (por. Tabela 2). Poważnym problemem pozostaje jednak zły i stale 
pogarszający się stan techniczny dróg. Środki finansowe dostępne na utrzymanie i 
przebudowę dróg powiatowych są dalece niewystarczające. W rezultacie rokrocznie na 
drogach o nawierzchni twardej przybywa spękań, ubytków krawędzi, wybojów i kolein, co 
zmusza kierowców do znacznego ograniczania prędkości mimo małego natężenia ruchu. 
Konsekwencją tego stanu rzeczy są wydłużające się czasy przejazdów i związane z tym 
poważne i wymierne koszty społeczne. Dodatkowymi pozycjami w społecznym rachunku 
ekonomicznym kosztów niedoinwestowania sieci dróg lokalnych są m.in. zwiększone w 
wyniku pogorszenia płynności jazdy zużycie paliwa oraz koszty napraw układu 
zawieszenia pojazdów. 
 
Nawiązanie projektu do dokumentów  strategicznych w Strategii Rozwoju Społeczno – 
Gospodarczego  Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2020 oraz 
RPO Warmia i Mazury 2007-2013 

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej północnej części Powiatu 
Kętrzyńskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1584N.  Cel ten, a zatem i 
przewidywane oddziaływanie projektu, są spójne z celami zawartymi w Strategii Rozwoju 
Społeczno – Gospodarczego  Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2020 
ogłoszonej na stronie internetowej: 
http://www.rpo.warmia.mazury.pl/download.php?typ=dzial&plik_id=53  oraz 
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 z listopada  
2007 r., ogłoszonego na stronie internetowej: 
http://www.rpo.warmia.mazury.pl/download.php?typ=dzial&plik_id=3017. Wspomniany 
program obejmuje osiem osi priorytetowych, w tym Oś 5: Infrastruktura transportowa 
regionalna i lokalna, której celem jest „poprawa zewnętrznej dostępności i wewnętrznej 
spójności transportowej regionu” 
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Inne inwestycje o charakterze drogowym realizowane na terenie Powiatu Kętrzyńskiego 
Do inwestycji drogowych zrealizowanych w ostatnich latach na drogach powiatowych 
Powiatu Kętrzyńskiego należą: 
− modernizacja mostu w Pilcu na drodze nr 1699 (2006-2007 r.) 
− modernizacja ul. Daszyńskiego w Kętrzynie (2005 – 2006 r.) 
− przebudowa skrzyżowań ul. Mickiewicza, Pl. Grunwaldzkiego, ul. Daszyńskiego i ul. 

Wileńskiej w Kętrzynie (2003 r.) 
− modernizacja ul. Szkolnej w Srokowie (2002 – 2004 r.) 
− przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego, M. Skłodowskiej-Curie, B. 

Chrobrego i W. Jagiełły (2001-2003). 
− Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711 N Aptynty – Asuny – Św. Kamień – Wilczyny 

– Srokowo – droga woj. 650 na odcinku od km 12 + 305 do km 18 + 255 dł 5,950 km” 
( zakończona realizacja  w ramach RPO ) 

 
 
Powiązania z istniejącym i projektowanym układem komunikacyjnym 
 

Projekt modernizacji drogi Nr 1584N przewiduje utrzymanie bez zmian jej 
dotychczasowej trasy. Droga biegnie od miejscowości Jeżewo (droga wojewódzka Nr 592) 
do miejscowości Srokowo (droga wojewódzka Nr 650) poprzez miejscowości Podławki, 
Kiemławki Wielkie, Winda, Jankowice. Z ważniejszymi drogami publicznymi omawiana 
droga wiąże się następująco: 
 
− km 0,0 (Jeżewo) - skrzyżowanie z drogą wojewódzką  592 
− km 3,4 (Podławki)  
− km 5,2 (Kiemławki Wielkie)  
− km 9,4 (Winda) skrzyżowanie z drogą wojewódzką 591 
− km  14,6 (Jankowice) 
− km 19,5 (Srokowo) – skrzyżowanie z drogą wojewódzką 650 
 
Łączna długość drogi 1584 N wynosi 19,502 km. 
Obecny projekt przewiduje modernizację drogi 1548N na najbardziej zniszczonym 
odcinku od km 14+600 do 19+502 o długości 4,90 km. 
 
 

 
Własność gruntów 
 
Całe przedsięwzięcie zawrze się w istniejącym pasie drogowym, w którym kwestie 
własności gruntów są prawidłowo uregulowane, tj. właścicielem jest Powiat Kętrzyński a 
zarządcą Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie. Tym samym nie zaistnieje potrzeba 
dokonywania wykupu czy zamiany gruntów. 
 



Studium wykonalności przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1584N Jankowice - Srokowo 

 6

Opis celów projektu  
 
Poprzez analogię do matrycy logicznej, cele przedsięwzięcia można zdefiniować 
następująco: 
- na poziomie produktów:  

- przebudowa 4,90 km drogi nr 1584N 
- na poziomie rezultatów: (wartości skumulowane w okresie referencyjnym): 

- oszczędność czasu  w przewozach pasażerskich- 3 611 tys. zł 
- oszczędność czasu w przewozach towarowych-   1 419 tys. zł 

- na poziomie celu głównego: poprawa dostępności komunikacyjnej północnej części 
Powiatu Kętrzyńskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1584.  

- na poziomie celów nadrzędnych, zdefiniowanych w Regionalnym Programie 
Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013:  
- poprawa zewnętrznej dostępności i wewnętrznej spójności transportowej regionu 

- na poziomie celów nadrzędnych, zdefiniowanych w Strategii Rozwoju Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego:  
- zwiększenie zewnętrznej dostępności komunikacyjnej oraz wewnętrznej spójności 

 
 
Optymalny wariant projektu  
 
Wobec przeprowadzonej powyżej analizy wybranych wariantów inwestycyjnego oraz 
bezinwestycyjnego należy stwierdzić, że wariant inwestycyjny posiada zdecydowaną 
przewagę we wszystkich analizowanych  kategoriach, tj: 

• nakłady na utrzymanie dróg 
• koszty eksploatacji pojazdów 
• koszty czasu w przejazdach pasażerskich 
• koszty czasu w przejazdach towarowych 
• ilości wypadków drogowych 
• emisji spalin 

 
W zasadzie jedyną słabą stroną wariantu inwestycyjnego są nakłady finansowe konieczne 
do wykonania przebudowy drogi. Wobec podstawowego problemu, jakim są 
niewystarczające środki finansowe własne Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, jedyną 
możliwością przezwyciężenia tej słabej strony wybranego wariantu jest uzyskanie 
współfinansowania np. ze środków pomocowych EFRR. 
 
Projekt przewiduje modernizację drogi 1584N na najbardziej zniszczonym odcinku 
od km 14+602 do 19+502 o długości 4,900 km.   
 
Nie przewiduje się innego wykonywania skrzyżowań niż istniejące. 
 
Założenia projektowe 
 
Podstawowe parametry do projektowania: 
- droga powiatowa 
- klasa drogi - L 
- kategoria KR1 
- szerokość jezdni 5,0 m (2x2,5 m), 
- obciążenie dopuszczalne osi - 100 kN/os, 
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- okres trwałości projektowanych nawierzchni: - 20 lat, 
- głębokość przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020: hz = 1,40 m. 
 
Droga w planie 
 
Projektowaną geometrię w planie dostosowano do istniejącego pasa drogowego. 
Zaprojektowano na całej długości szerokość nawierzchni 5,00 m z wprowadzeniem 
poszerzeń na nienormatywnych łukach poziomych. Zmianę szerokości nawierzchni 
zaprojektowano na długości prostych przejściowych. Zaprojektowane promienie łuków 
poziomych zostały dostosowane do przebiegu pasa drogowego drogi powiatowej nr 
1584N. Przewidziano poszerzenia istniejącej nawierzchni na odcinkach gdzie jej 
szerokość nie pozwala na osiągniecie szerokości 5,00 m po wykonaniu projektowanego 
wzmocnienia.  
 
Droga w przekroju podłużnym 

 
Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1584 N zakłada równoległe podniesienie 
niwelety nawierzchni, o grubość jej wzmocnienia po uprzednim wyrównaniu profilu oraz 
miejscowych obniżeń (siodeł).  
 
Droga w terenie 
 
Przedmiotowa droga położona jest na terenie powiatu kętrzyńskiego, w gminie Srokowo.  
 
Jest to droga jednojezdniowa, dwupasowa dwukierunkowa nie ograniczona krawężnikami, 
posiadająca obecnie nawierzchnię utwardzoną bitumiczną.  Bez ciągu pieszego.    
 
Szerokość jezdni waha się w granicach 4,00-5,00 m.  
 
Istniejące nawierzchnie są zdeformowane zarówno w profilu podłużnym jak i 
poprzecznym, przez co obniżone jest bezpieczeństwo ruchu drogowego. Niemal cała 
nawierzchni wykazuje oznaki zniszczenia starzeniowego, w kilku miejscach występują 
charakterystyczne spękania siatkowate świadczące o braku nośnej podbudowy.    
 
Wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo. Spływ wód utrudniają zawyżone 
pobocza i rowy, które wymagają regulacji. 
 
 
Produkty i rezultaty 
 
Poniższe wskaźniki produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia wybrano spośród dostępnych 
w Generatorze Wniosków MAKS  - wartości w roku po zakończeniu inwestycji. 
 

Wskaźniki produktu  
A. LISTA WSKA ŹNIKÓW OBLIGATORYJNYCH  
1.Długość zrekonstruowanych dróg - drogi powiatowe na terenach wiejskich –4,90km 
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B. LISTA WSKA ŹNIKÓW DODATKOWYCH 
1.Liczba wybudowanych/przebudowanych skrzyżowań –1 
 
Wskaźniki rezultatu  
A. LISTA WSKA ŹNIKÓW OBLIGATORYJNYCH  
1.Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach 
pasażerskich (podać w PLN) – 3 611 tys. zł (wartość skumulowana w okresie 
referencyjnym) 
2.Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach 
towarowych (podać w PLN) – 1 419 tys. zł (wartość skumulowana w okresie 
referencyjnym) 
 
B. LISTA WSKA ŹNIKÓW DODATKOWYCH  
1.Nośność wybudowanej/przebudowanej drogi - 100 kN/oś 
2.Natężenie ruchu na drodze - 51 
 
 
Zgodność z polskimi przepisami prawnymi 
 
Dokumentacja techniczna została wykonana zgodnie z wszelkimi mającymi zastosowanie 
przepisami, w tym w szczególności z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo Budowlane i 
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. 
 
Zagadnienia własności gruntów 
 
Całość planowanej inwestycji będzie realizowana w granicach istniejącego pasa 
drogowego tj na działkach ewidencyjnych: 
dz. Nr 258, 129 obr. 11- własność Powiat Kętrzyński 
dz. Nr 52, 79 obr 4 - własność Powiat Kętrzyński 
dz. Nr 139 obr 20  - własność Powiat Kętrzyński 
dz. Nr 1258 obr. 11 - własność gmina Srokowo 
W związku z tym nie przewiduje się żadnych komplikacji związanych z koniecznością 
wykupu lub zamiany gruntów. 
 
Uzgodnienia i pozwolenia 
 
Przedsięwzięcie posiada dokumentację techniczną i kosztorysową. Pod względem 
formalnym, do rozpoczęcia realizacji robót beneficjent powinien uzyskać pozwolenie na 
budowę. Przewidywana data uzyskania pozwolenia  - styczeń 2011r. 
 
Wpływ na środowisko regionu 
 

Realizowany projekt nie będzie niekorzystnie oddziaływać na środowisko, a 
przestrzeganie zasady zanieczyszczający płaci odbywać się będzie na zasadach ogólnych 
przez tego kto spowodował zanieczyszczenie środowiska ( awarie) w kosztach 
proporcjonalnych do kosztów usuwania zagrożenia. Przy realizacji projektu nie przewiduje 
się wycinki drzew, nie wystąpi przekroczenie dopuszczalnych  stężeń emisyjnych 
składników spalin samochodowych, planowana inwestycja  jest istniejąca trasa 
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komunikacyjną a przebudowa wpłynie na zwiększenie płynności ruchu a co za tym idzie 
zmniejszy się zużycie paliwa, zmniejszy poziom hałasu a przebudowany odcinek poprawi 
estetykę krajobrazu. 
Wpływ na środowisko regionu określa ocena oddziaływania na środowisko opracowana do 
Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego  Województwa Warmińsko – Mazurskiego 
do roku 2020 ogłoszona na stronie internetowej: 
 http://www.rpo.warmia.mazury.pl/pliki/prognoza_oddzialywania_na_srodowisko1.pdf 

oraz prognoza oddziaływania na środowisko  Regionalnego Programu Operacyjnego 
Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 z listopada  2007 r., ogłoszona na stronie 
internetowej: 
http://www.rpo.warmia.mazury.pl/pliki/prognoza_oddziaływania_na_srodowisko.pdf  
 
Obszar specjalnej ochrony ptaków „Ostoja Warmińska” 
 
Droga Nr 1584N przebiega odległości ok. 2km od  granic Obszaru Natura 2000 o nazwie 
„Warmińskie Bociany” i kodzie PLB 280015.  
 
Obszar został ustanowiony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. 
w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Powierzchnia obszaru 
wynosi 107 937,8 ha a w jego skład wchodzą tereny położone w gminach Barciany (23 
209,7 ha) Bartoszyce, Górowo Iławeckie, Korsze, Lelkowo, Sępopol oraz Srokowo (8 
865,1 ha). Obszar jak dotąd nie posiada planu ochrony wymaganego Ustawą z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  
 
Opis wdrażania projektu - Płaszczyzna instytucjonalna 
 
Ze strony Powiatu w projekcie uczestniczyć będą: 
− Rada Powiatu, kierowana przez Przewodniczącą Teresę Prokop, zatwierdzając projekt 

do realizacji poprzez uchwalanie budżetu  
− Zarząd Powiatu, kierowany przez Starostę Tadeusza Mordasiewicza, reprezentując 

Powiat na zewnątrz i sprawując ogólny nadzór nad strukturami Starostwa oraz 
jednostkami organizacyjnymi Powiatu 

− Wydział Budżetu i Finansów, kierowany przez Skarbnika Powiatu i naczelnika 
Wydziału Annę Kulicką, sporządzając wszelką dokumentację związaną z rozliczeniem 
finansowym projektu 

− Zarząd Dróg Powiatowych, kierowany przez Kierownika Zbigniewa Płażewskiego, 
oraz Wydział Architektoniczno-Budowlany, kierowany przez Janusza Czeszuna, służąc 
wiedzą merytoryczną z zakresu inżynierii drogowej, organizacji robót oraz prawa 
budowlanego, koordynując działania związane z przedsięwzięciem, przygotowując 
wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR, 

 
Utrzymanie i eksploatacja inwestycji  
 
Wszystkie składniki majątku powstałe w wyniku przedsięwzięcia będą stanowiły własność 
Starostwa Powiatowego w Kętrzynie i będą przez niego eksploatowane. Koszty 
eksploatacyjne będą  w całości pokrywane z budżetu Starostwa.  
Nakłady przeznaczane obecnie bezpośrednio na utrzymanie dróg powiatowych w Powiecie 
Kętrzyńskim wynoszą około 2500 zł/km x rok. Kwota ta obejmuje nakłady na zimowe 
utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni przydrożnej (w tym pielęgnację drzew) oraz bieżące 
naprawy nawierzchni. Po przebudowie nakłady niezbędne na utrzymanie drogi znacznie 
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zmaleją ze względu na brak potrzeby dokonywania napraw nawierzchni. Trwałość 
nawierzchni, zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokumentacją techniczną, ma 
wynosić 20 lat, a zatem w okresie żywotności projektu nie powinna zaistnieć potrzeba 
poniesienia znaczniejszych nakładów odtworzeniowych. 
 
 
Wykonalność ekonomiczna  
 
- Koszt inwestycyjny przedsięwzięcia wyniesie 2 399 644,84 zł, przy czym wszystkie 

koszty będą kosztami kwalifikowanymi.  
- Przewiduje się realizację inwestycji w latach 2010-2011 
- Analiza ekonomiczna wykazała wysoką opłacalność przedsięwzięcia ze społeczno-

gospodarczego punktu widzenia. Wewnętrzną stopę zwrotu  oszacowano na 16,9%, a 
zaktualizowaną wartość netto przedsięwzięcia na 2 530 tys. zł.  

- Wykazano ponadto, że wszystkie warianty analizy wrażliwości nadal zapewniają 
opłacalność inwestycji. Ponadto w analizie ekonomicznej nie uwzględniono szeregu 
trudno mierzalnych, ale istotnych korzyści, w tym m.in. wzrostu zadowolenia 
mieszkańców z warunków życia, których uwzględnienie z pewnością jeszcze 
poprawiłoby uzyskane wyniki analizy ekonomicznej. 
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1. WYKONALNOŚĆ TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA 
1.1. STAN AKTUALNY  
1.1.1. Opis stanu aktualnego (przed realizacją projektu)  
 
Powiat Kętrzyński położony jest w północnej części województwa Warmińsko-
Mazurskiego. 
 
Powiat Kętrzyński od północy graniczy z Rosją, od wschodu z Powiatem Giżyckim, 
od południa z Powiatem Mrągowskim i Olsztyńskim, a od zachodu z Powiatem 
Bartoszyckim. 
 
Powiat tworzą gminy miejsko-wiejskie Reszel i Korsze, wiejskie Barciany, Srokowo i 
Kętrzyn oraz miasto Kętrzyn. 
 
Tabela 1. Podstawowe informacje o powiecie Kętrzyńskim (źródło: GUS). 

 Pow. w 
km2 

Sołectwa Miejscowości 
wiejskie 

Ludność 
ogółem 

- na 1 km2 

Powiat  1213 98  291 70 820  58  
Kętrzyński       
Miasta 
Kętrzyn  10  - - 30 036  3 004 
Korsze  4  - - 5 010  1 253 
Reszel  4  - - 5 314  1 329 
Gminy 
Barciany  293  25  74 7 199  25  
Kętrzyn  286  22  76 8 862  31  
Korsze  246  21  64 6 440  26  
Reszel  175  18  39 3 503  20  
Srokowo  195  12  38 4 456  23  

 
Stolicą powiatu jest miasto Kętrzyn. Sąsiadują z nim następujące miasta o podobnym 
potencjale gospodarczym: Mrągowo, Giżycko, Bartoszyce  oraz Węgorzewo  
 
Charakterystyka sieci dróg lokalnych 
 
Łączna długość dróg powiatowych w powiecie kętrzyńskim wynosi wg GUS 490 km, z 
czego 79% stanowią drogi twarde a 21% drogi gruntowe. Sieć lokalną uzupełniają drogi 
gminne o łącznej długości 410 km, z czego 83% to drogi gruntowe. 

Jeśli chodzi o gęstość sieci dróg lokalnych, to w przeliczeniu na jednostkę 
powierzchni jest ona dość niska, co jest zrozumiałe w świetle słabego zaludnienia, 
natomiast wskaźniki gęstości sieci dróg na 1000 mieszkańców są w powiecie korzystne i w 
pewnym stopniu rekompensują niedogodności komunikacyjne związanie z rozproszeniem 
jednostek osadniczych (por. Tabela 2). Poważnym problemem pozostaje jednak zły i stale 
pogarszający się stan techniczny dróg. Środki finansowe dostępne na utrzymanie i 
przebudowę dróg powiatowych są dalece niewystarczające. W rezultacie rokrocznie na 
drogach o nawierzchni twardej przybywa spękań, ubytków krawędzi, wybojów i kolein, co 
zmusza kierowców do znacznego ograniczania prędkości mimo małego natężenia ruchu. 
Konsekwencją tego stanu rzeczy są wydłużające się czasy przejazdów i związane z tym 
poważne i wymierne koszty społeczne. Dodatkowymi pozycjami w społecznym rachunku 
ekonomicznym kosztów niedoinwestowania sieci dróg lokalnych są m.in. zwiększone w 
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wyniku pogorszenia płynności jazdy zużycie paliwa oraz koszty napraw układu 
zawieszenia pojazdów. 
 
Według informacji zawartych w Planie rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie 
Powiatu Kętrzyńskiego w latach 2004-2010, ponad 60% dróg posiada nawierzchnię 
bitumiczną.  
w 2004 r. stan nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych był następujący: 
 
• stan dobry – 21,77% 
• stan ostrzegawczy – 49,10% 
• stan krytyczny – 29,13%. 

 
W terminologii przyjętej w Systemie Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN), opracowanym 
przez GDDKiA  w 2002 r., poziom ostrzegawczy obejmuje nawierzchnie dróg w stanie 
niezadowalającym, wymagające zaplanowanego remontu, natomiast poziom krytyczny 
obejmuje drogi w stanie złym, których nawierzchnie wymagają natychmiastowego 
remontu z powodu licznych i rozległych uszkodzeń. 
 
Tabela 2. Gęstość sieci dróg lokalnych (powiatowych i gminnych) w powiecie 
kętrzyńskim, województwie warmińsko-mazurskim i kraju (źródło: GUS). 

Drogi twarde Drogi gruntowe Razem 
Wyszczególnienie 

km/1000 mieszkańców 
Powiat 6,7 6,6 13,3 
Województwo 6,4 6,5 12,9 
Kraj 5,4 3,3 8,8 

 
 
Tabela 3. Drogi powiatowe powiatu kętrzyńskiego według rodzajów nawierzchni (źródło: 
Plan rozwoju sieci dróg powiatowych ...). 
 
 

Powiat 
Nawierzchnie 

m % 
Bitumiczne 301 577 61,6 
Tłuczniowe 1 442 0,3 
Brukowcowe 58 883 12,0 
Betonowe 3 660 0,7 
Kostkowe 3 056 0,6 
Z płyt betonowych 15 956 3,3 
Gruntowe ulepszone 58 901 12,0 
Gruntowe naturalne 46 465 9,5 
Razem 489 940 100,0 
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Nawiązanie projektu do dokumentów  strategicznych w Strategii Rozwoju Społeczno – 
Gospodarczego  Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2020 oraz 
RPO Warmia i Mazury 2007-2013 

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej północnej części Powiatu 
Kętrzyńskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1584N.  Cel ten, a zatem i 
przewidywane oddziaływanie projektu, są spójne z celami zawartymi w Strategii Rozwoju 
Społeczno – Gospodarczego  Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2020 
ogłoszonej na stronie internetowej: 
http://www.rpo.warmia.mazury.pl/download.php?typ=dzial&plik_id=53  oraz 
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 z listopada  
2007 r., ogłoszonego na stronie internetowej 
http://www.rpo.warmia.mazury.pl/download.php?typ=dzial&plik_id=3017. Wspomniany 
program obejmuje osiem osi priorytetowych, w tym Oś 5: Infrastruktura transportowa 
regionalna i lokalna, której celem jest „poprawa zewnętrznej dostępności i wewnętrznej 
spójności transportowej regionu” 
 
Opracowana w 2003 r. Strategia rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego:  
a) wymienia zły stan techniczny dróg na terenie powiatu wśród pięciu najważniejszych 

problemów (słabych stron) powiatu 
b) wytycza przynajmniej trzy cele strategiczne, których realizacja w mniejszym lub 

większym stopniu zależy od poprawy stanu sieci dróg lokalnych, a mianowicie: 
− „Powiat Kętrzyński atrakcyjnym miejscem zamieszkania jego mieszkańców” 
− „Powiat Kętrzyński wspiera inicjatywy gospodarcze, szczególnie małych i średnich 

przedsiębiorstw” 
− „Powiat Kętrzyński obszarem nowoczesnego, wysoko wydajnego rolnictwa” 
− „Powiat Kętrzyński obszarem rozwiniętej turystyki” 
Ponadto, w Strategii zwraca się uwagę na fakt, że dokument nadrzędny, jakim jest Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa, zakłada aktywizację gospodarczą 
miejscowości leżących wzdłuż tras turystycznych i tranzytowych, szczególnie w kierunku 
przejścia granicznego w Michałkowie. Z tych względów należy uznać, że choć Strategia 
nie odnosi się konkretnie do omawianego projektu, ani do żadnych innych przedsięwzięć 
drogowych, to jednak modernizacja drogi nr 1584N jest z nią spójna. 
 
Inne inwestycje o charakterze drogowym realizowane na terenie Powiatu Kętrzyńskiego 
 
Do ważniejszych inwestycji drogowych zrealizowanych w ostatnich latach na drogach 
powiatowych Powiatu Kętrzyńskiego należą: 
− modernizacja mostu w Pilcu na drodze nr 1699 (2006-2007 r.) 
− modernizacja ul. Daszyńskiego w Kętrzynie (2005 – 2006 r.) 
− przebudowa skrzyżowań ul. Mickiewicza, Pl. Grunwaldzkiego, ul. Daszyńskiego i ul. 

Wileńskiej w Kętrzynie (2003 r.) 
− modernizacja ul. Szkolnej w Srokowie (2002 – 2004 r.) 
− przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego, M. Skłodowskiej-Curie, B. 

Chrobrego i W. Jagiełły (2001-2003). 
− Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711 N Aptynty – Asuny – Św. Kamień – Wilczyny 

– Srokowo – droga woj. 650 na odcinku od km 12 + 305 do km 18 + 255 dł 5,950 km” 
( zakończona realizacja  w ramach RPO ) 
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Powiązania z istniejącym i projektowanym układem komunikacyjnym 
 

Projekt modernizacji drogi Nr 1584N przewiduje utrzymanie bez zmian jej 
dotychczasowej trasy. Droga biegnie od miejscowości Jeżewo (droga wojewódzka Nr 592) 
do miejscowości Srokowo (droga wojewódzka Nr 650) poprzez miejscowości Podławki, 
Kiemławki Wielkie, Winda, Jankowice z ważniejszymi drogami publicznymi omawiana 
droga wiąże się następująco: 
 
− km 0,0 (Jeżewo) - skrzyżowanie z drogą wojewódzką  592 
− km 3,4 (Podławki)  
− km 5,2 (Kiemławki Wielkie)  
− km 9,4 (Winda) skrzyżowanie z drogą wojewódzką 591 
− km  14,6 (Jankowice) 
− km 19,5 (Srokowo) – skrzyżowanie z drogą wojewódzką 650 
 
Łączna długość drogi 1584 N wynosi 19,502 km. 
Obecny projekt przewiduje modernizację drogi 1584N na najbardziej zniszczonym 
odcinku od km 14+600 do 19+500 o długości 4,900 km. 
 
 
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
 
Aktualne pokrycie terenu miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego nie 
obejmuje trasy drogi Nr 1584N. 
 
Własność gruntów 
 
Całe przedsięwzięcie zawrze się w istniejącym pasie drogowym, w którym kwestie 
własności gruntów są prawidłowo uregulowane, tj. właścicielem jest Powiat Kętrzyński a 
zarządcą Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie. Tym samym nie zaistnieje potrzeba 
dokonywania wykupu czy zamiany gruntów. 
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1.1.2. Opis potrzeby realizacji projektu w kontekście wykonalności technicznej  
 
Podstawowym problemem, jaki projekt ma rozwiązać, są nie odpowiadające 
obowiązującym przepisom (Rozporządzenie MTiGM z dnia z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie) parametry techniczne drogi nr 1584N oraz stale pogarszający się jej stan 
techniczny. Sytuacja ta skutkuje następującymi problemami wtórnymi: 
 
− wzrost kosztów społecznych wynikających z rosnących czasów przejazdu (koszty 

czasu podróżnych, koszty paliwa, częstszych napraw zawieszenia powodowanych 
uszkodzeniami nawierzchni) 

− utrudnienia w prowadzeniu rodzinnych i wielkotowarowych gospodarstw rolnych 
(transport pomiędzy polami a gospodarstwami, zaopatrzenie gospodarstw, transport 
produktów na rynki)  

− wzrost emisji zanieczyszczeń spowodowany zwiększonym zużyciem paliwa 
− utrudnienia w poruszaniu się służb granicznych w strefie nadgranicznej 
  
Problemem perspektywicznym, podnoszonym przez władze Powiatu Kętrzyńskiego, jest 
nieprzygotowanie sieci dróg lokalnych powiatu do przyjęcia wzmożonego ruchu, jakiego 
należy się spodziewać po zapowiadanym od dłuższego czasu otwarciu osobowego 
przejścia granicznego Michałkowo-Żeleleznodorożnyj na drodze wojewódzkiej nr 591 
(gmina Barciany). 
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Drzewo problemów 
 
Konsekwencje problemów wynikających ze stanu obecnego przedstawia w formie 
graficznej Rys. 1.  
 
Środki finansowe dostępne na utrzymanie i przebudowę dróg powiatowych są dalece 
niewystarczające. W rezultacie rokrocznie na drogach o nawierzchni twardej przybywa 
spękań, ubytków krawędzi, wybojów i kolein, co zmusza kierowców do znacznego 
ograniczania prędkości mimo małego natężenia ruchu. Konsekwencją tego stanu rzeczy są 
wydłużające się czasy przejazdów i związane z tym poważne i wymierne koszty społeczne. 
Dodatkowymi pozycjami w społecznym rachunku ekonomicznym kosztów 
niedoinwestowania sieci dróg lokalnych są m.in. zwiększone w wyniku pogorszenia 
płynności jazdy zużycie paliwa, co z kolei powoduje wzrost emisji zanieczyszczeń  oraz 
koszty napraw układu zawieszenia pojazdów.
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Rysunek 1. Drzewo problemów dla przedsięwzięcia.  
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1.1.3. Opis celów projektu  
 
Poprzez analogię do matrycy logicznej, cele przedsięwzięcia można zdefiniować 
następująco: 
 
- na poziomie produktów:  

- przebudowa 4,90 km drogi nr 1584N 
- na poziomie rezultatów: (wartości skumulowane w okresie referencyjnym): 

- oszczędność czasu  w przewozach pasażerskich- 3 611 tys. zł 
- oszczędność czasu w przewozach towarowych-   1 419 tys. zł 

- na poziomie celu głównego: poprawa dostępności komunikacyjnej północnej części 
Powiatu Kętrzyńskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1584.  

- na poziomie celów nadrzędnych, zdefiniowanych w Regionalnym Programie 
Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013:  
- poprawa zewnętrznej dostępności i wewnętrznej spójności transportowej regionu 

- na poziomie celów nadrzędnych, zdefiniowanych w Strategii Rozwoju Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego:  
- zwiększenie zewnętrznej dostępności komunikacyjnej oraz wewnętrznej spójności 

 
1.2. MOŻLIWE WARIANTY  
 
1.2.1. Najważniejsze warianty realizacji projektu (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu 

projektu) 
 
warianty ogólne 
 
Ponieważ  projekt przebudowy drogi polega na remoncie, utwardzeniu odcinka drogi 
istniejącej o nawierzchni bitumicznej, przebudowie w terenie zabudowanym, ale bez 
skrzyżowań i obiektów inżynierskich –nie ma możliwości określenia innego ogólnego 
wariantu – planowy przebieg drogi jest wyznaczony przez jej przebieg dotychczasowy. W 
planowanym projekcie zakłada się modernizację jednego  istniejącego jednowlotowego  
skrzyżowania z drogą gminną, w miejscowości Leśny Rów. 
Powyższa droga krzyżująca się z drogą powiatową 1584N charakteryzuje się minimalnym 
natężeniem ruchu, wielokrotnie niższym niż na drodze powiatowej, w związku z tym 
zupełnie niecelowe byłoby zrealizowane tego skrzyżowania w formie kanalizacji ruchu, 
bądź sygnalizacji świetlnej. W projekcie przyjęto standardowe rozwiązania w takiej 
sytuacji tj. korektę łuków wyokrąglających oraz wzmocnienie i poszerzenie istniejącej 
nawierzchni. W ramach projektu nie przewiduje się natomiast realizacji nowych 
skrzyżowań. 
Ze względu na fakt , że droga charakteryzuje się minimalnym natężeniem ruchu, każdy 
inny wariant ( rondo, sygnalizacja świetlna, tunel) byłby rozwiązaniem droższym, 
wymagałby wykupu gruntu, wycinki drzew.  Dlatego  przyjęto jedynie poszerzenie jezdni 
oraz korektę łuków i odstąpiono od przeprowadzania analiz wykonywania innego rodzaju 
skrzyżowania niż obecne. 
 
Wobec powyższego do analiz w studium przyjęto brak innych wariantów oprócz wariantu 
‘inwestycyjnego’- WI  i ‘bezinwestycyjnego’ - WO. 
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1.2.2. Analiza wariantów projektu  
 
Z powodu przyjęcia do dalszych analiz wariantów: inwestycyjnego oraz 
bezinwestycyjnego, na podstawie wykonanych dalej analiz ekonomicznych (rozdz. 3) 
możliwe jest dokładne określenie kosztów i korzyści ekonomicznych każdego z nich. W 
poniższej tabeli przedstawiono charakterystyki poszczególnych wariantów wyrażone w 
pieniądzu (wartości skumulowane w okresie referencyjnym – 25 lat): 
 
Tabela 4. Porównanie wariantów inwestycyjnego i bezinwestycyjnego 

Lp Wyszczególnienie jednostka WO WI 
1 koszty eksploatacji  [tys. zł] 9 788 9 033
2 koszty czasu w przewozach pasażerskich  [tys. zł] 7 517 3 906
3 koszty czasu w przewozach towarowych  [tys. zł] 2 959 1 541
4 koszty wypadków drogowych  [tys. zł] 3 306 1 379
5 koszty emisji toksycznych składników spalin  [tys. zł] 93 57

 
Słabe i mocne strony wariantów przebudowy skrzyżowań. 
 
Ze względu na fakt , że droga charakteryzuje się minimalnym natężeniem ruchu, każdy 
inny wariant ( rondo, sygnalizacja świetlna, tunel) byłby rozwiązaniem droższym, 
wymagałby wykupu gruntu, wycinki drzew, dlatego też przyjęto jedynie korektę łuków i 
odstąpiono od przeprowadzania analiz wykonywania innego rodzaju skrzyżowania niż 
obecne. 
 
1.2.3. Optymalny wariant projektu  
 
Wobec przeprowadzonej powyżej analizy wybranych wariantów inwestycyjnego oraz 
bezinwestycyjnego należy stwierdzić, że wariant inwestycyjny posiada zdecydowaną 
przewagę we wszystkich analizowanych  kategoriach, tj: 

• nakłady na utrzymanie dróg 
• koszty eksploatacji pojazdów 
• koszty czasu w przejazdach pasażerskich 
• koszty czasu w przejazdach towarowych 
• ilości wypadków drogowych 
• emisji spalin 

 
W zasadzie jedyną słabą stroną wariantu inwestycyjnego są nakłady finansowe konieczne 
do wykonania przebudowy drogi. Wobec podstawowego problemu, jakim są 
niewystarczające środki finansowe własne Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, jedyną 
możliwością przezwyciężenia tej słabej strony wybranego wariantu jest uzyskanie 
współfinansowania np. ze środków pomocowych EFRR. 
 
Projekt przewiduje modernizację drogi 1584N na najbardziej zniszczonym odcinku 
od km 14+602 do 19+502 o długości 4,900 km.   
 
Nie przewiduje się innego wykonywania skrzyżowań niż istniejące. 
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1.2.4. Rozwiązanie technologiczne  
 
Założenia projektowe 
 
Podstawowe parametry do projektowania: 
- droga powiatowa 
- klasa drogi - L 
- kategoria KR1 
- szerokość jezdni 5,0 m (2x2,5 m), 
- obciążenie dopuszczalne osi - 100 kN/os, 
- okres trwałości projektowanych nawierzchni: - 20 lat, 
- głębokość przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020: hz = 1,40 m. 
 
Droga w planie 
 
Projektowaną geometrię w planie dostosowano do istniejącego pasa drogowego. 
Zaprojektowano na całej długości szerokość nawierzchni 5,00 m z wprowadzeniem 
poszerzeń na nienormatywnych łukach poziomych. Zmianę szerokości nawierzchni 
zaprojektowano na długości prostych przejściowych. Zaprojektowane promienie łuków 
poziomych zostały dostosowane do przebiegu pasa drogowego drogi powiatowej nr 
1584N. Przewidziano poszerzenia istniejącej nawierzchni na odcinkach gdzie jej 
szerokość nie pozwala na osiągniecie szerokości 5,00 m po wykonaniu projektowanego 
wzmocnienia.  
 
Droga w przekroju podłużnym 

 
Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1584N zakłada równoległe podniesienie niwelety 
nawierzchni, o grubość jej wzmocnienia po uprzednim wyrównaniu profilu oraz 
miejscowych obniżeń (siodeł).  
 
Konstrukcja nawierzchni 
 
Zaprojektowano następujące konstrukcje: 
 

Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni – na istniejącej nawierzchni bitumicznej 
- warstwa wyrównawczo - wiążąca-  z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej 

średnio 125 kg/m2  
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 5 cm – jezdnia i 

zjazdy 
- istniejąca nawierzchnia bitum. grub. 7-14cm 
- istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego grub. 15-35cm lub bruku 16/20 

 
 
Konstrukcja nowej nawierzchni – kategoria podłoża G2/G3- w obrębie poszerzeń 
nawierzchni bitumicznych: 

- wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem – 15cm 
- podbudowa z mieszanki żwirów kruszonych  0-31,5  gr. 20 cm 
- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej gr. 6 cm  
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 5 cm 
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Pobocza gruntowe 
Projektowane pobocza gruntowe o szerokości 1,00m są projektowane jako 
utwardzone kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie o grubości 10cm 
na całej szerokości. 
 
Skarpy 
W obrębie projektowanej przebudowy drogi projektowane jest umocnienie skarp: 
- skarpy o pochyleniu 1:1,5 i mniejszym poprzez humusowanie grubości 10cm oraz 
obsianiem mieszanka traw 
- skarpy o pochyleniach powyżej 1:1,5 (maksymalnie niskie skarpy aby nie 
wychodzić poza pas drogowy) poprzez darniowanie pełne. 

 
Odwodnienie drogi. 
 
Zaprojektowano na całej długości przebudowywanej drogi powiatowej nr 1584 N 
odwodnienie powierzchniowe. Spadki poprzeczne nawierzchni  na drodze pozwalają 
sprowadzić powierzchniowo całość wód opadowych do odmulonych i nowo 
projektowanych rowów przydrożnych. 
 
 
Oznakowanie drogi i elementy bezpieczeństwa 
 
W ramach przebudowy drogi powiatowej 1584 N i po wykonaniu warstw bitumicznych 
należy wykonać oznakowanie poziome i odtworzyć istniejące oznakowanie pionowe. 
W zakres wykonania oznakowania poziomego wchodzi wykonanie linii krawędziowych 
obustronnych na całym przebudowywanym odcinku. W ramach odtworzenia istniejącego 
oznakowania pionowego należy zastosować znaki średnie.  
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1.3. REALIZACJA PROJEKTU  
1.3.1. Opis lokalizacji / miejsca realizacji projektu  
 
 
Droga w terenie 
 
Przedmiotowa droga położona jest na terenie powiatu kętrzyńskiego, w gminie Srokowo.  
 
Jest to droga jednojezdniowa, dwupasowa dwukierunkowa nie ograniczona krawężnikami, 
posiadająca obecnie nawierzchnię utwardzoną bitumiczną.  Bez ciągu pieszego.    
 
Szerokość jezdni waha się w granicach 4,00-5,00 m.  
 
Istniejące nawierzchnie są zdeformowane zarówno w profilu podłużnym jak i 
poprzecznym, przez co obniżone jest bezpieczeństwo ruchu drogowego. Niemal cała 
nawierzchni wykazuje oznaki zniszczenia starzeniowego, w kilku miejscach występują 
charakterystyczne spękania siatkowate świadczące o braku nośnej podbudowy.    
 
Wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo. Spływ wód utrudniają zawyżone 
pobocza i rowy, które wymagają regulacji. 
 
Poniżej przedstawiono odcinek na mapach. 
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Źródło: mapa szukacz 
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Urządzenia obce 
 
Na projektowanym do przebudowy odcinku drogi powiatowej nr 1584 N występują 
następujące urządzenia obce: 
- sieci telekomunikacyjne, 
- sieć wodociągowa, 
- sieć energetyczna. 
Urządzenia te nie kolidują z przebudowywanym odcinkiem drogi. 
 
 
Dokumentacja fotograficzna 
 
Początek odcinka drogi 1854N do realizacji w Jankowicach 
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Gęsta siatka spękań nawierzchni bitumicznej: 
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Koniec  odcinka drogi 1854N do realizacji w Srokowie 

 
 
 
1.3.2. Niezbędne rodzaje czynności / materiałów / usług  
 
Czynności zakończone 
 
Do chwili obecnej zrealizowano następujące generujące koszty czynności związane z 
projektem: 
- dokumentacja techniczno-kosztorysową zadania  
- studium wykonalności projektu  
 
Czynności pozostałe do wykonania 
 
Poza czynnościami związanymi z: 
- zapewnieniem finansowania projektu 
- uzyskaniem pozwolenia na budowę 
- przeprowadzeniem przetargów i zawarciem umów 
wszystkie pozostałe do wykonania czynności związane z wdrożeniem przedsięwzięcia 
mają charakter robót budowlano-montażowych (w tym zakupów niezbędnych materiałów) 
i zostaną w drodze przetargów zlecone podmiotom zewnętrznym. Ogólny zakres tych 
czynności w układzie nawiązującym do dokumentacji kosztorysowej przedstawiono 
poniżej.  
Szczegółowe informacje o zakresie robót oraz planowanych do wykorzystania materiałach 
i maszynach zawierają kosztorysy inwestorskie będące w posiadaniu Starostwa 
Powiatowego w Kętrzynie. 
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1 Roboty przygotowawcze 
2 Roboty ziemne 
3 Odwodnienie 
4 Podbudowy 
5 Nawierzchnie 
6 Roboty wykończeniowe 
7 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
 
Uzasadnienie zakresu czynności 
Wszystkie wymienione czynności są niezbędne do wykonania zadań uwzględnionych w 
przedsięwzięciu zgodnie ze sztuką budowlaną i dokumentacją techniczną. Wszystkie te 
czynności zostały ujęte w dokumentacji kosztorysowej zadania. 
 
 
 
1.3.3. Planowany harmonogram realizacji projektu  
Planowany kwartalny harmonogram realizacji przedsięwzięcia przedstawiono w tabeli 
poniżej. 
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Tabela 5. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia.   
2010 2011 

Lp. Wyszczególnienie II III IV I II III IV 
A. ZAPEWNIENIE ŚRODKÓW RPO               

              
              

1 Wniosek do RPO               

              
              

2 Umowa dotacji               
              
              

3 Rozliczenie końcowe               
B DROGA 1584N               

              
              

4 Studium Wykonalności               
              
              

5 Pozwolenie na budowę               
              
              

6 Przetarg i umowa z wykonawcą               
              
              

7 Wykonanie robót               
              
              

8 Nadzór inwestorski               
              
              

9 Odbiór końcowy robót               
              
              

10 Badania laboratoryjne               
              
              

11 Promocja i reklama               
 
Czynniki ryzyka związane z realizacją harmonogramu i możliwe opóźnienia z powodu 
wystąpienia poszczególnych czynników ryzyka przedstawiono w  tabeli poniżej. 
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Tabela 6. Czynniki ryzyka związane z realizacją harmonogramu  
Lp. Wyszczególnienie Czynnik ryzyka Wielkość 

ryzyka 
Możliwe 
opóźnienie 

Środki zapobiegawcze Inne 
zagrożone 
działania 

A ŚRODKI RPO           
1 Wniosek do RPO           
2 Umowa dotacji Wydłużenie terminu 

rozstrzygnięcia 
konkursu / zawarcia 
umowy dotacji przez IŻ 

Średnie 3 miesiące Brak możliwości wpływu 3-9 

3 Rozliczenie 
końcowe 
przedsięwzięcia 

Niedociągnięcia w 
dokumentacji formalnej 
i księgowej 
przedsięwzięcia 
powodujące konieczność 
dokonywania korekt 

Średnie 2 miesiące Wcześniejsze zapoznanie się z 
zasadami sprawozdawczości w 
ramach RPO; bieżąca 
dokumentacja przedsięwzięcia; 
konsultacje z IZ w sprawach 
wątpliwych 

  

B Droga 1584N           
4 Studium 

wykonalności 
Brak-zadanie posiada 

studium 
        

5 Pozwolenie na 
budowę 

Opóźnienie w 
otrzymaniu pozwolenia 
na budowę 

Małe 1 miesiąc Dobre przygotowanie 
dokumantacji technicznej 

  

6 Przetarg i umowa z 
wykonawcą 

Komplikacje w procesie 
przetargowym (brak 
ważnych ofert, protesty, 
odmowa zawarcia 
umowy) powodujące 
konieczność 
przeprowadzenia 
nowego przetargu 

Średnie 1 miesiąc Dobre przygotowanie SIWZ, w 
tym warunków udziału w 
przetargu i umowy 
odpowiednich do  wartości 
zamówienia 

7,9 

7 Wykonanie robót Nierzetelność 
wykonawcy 

Małe 2 miesiące Dobre przygotowanie SIWZ, 
zapewniające wybór 
sprawdzonego wykonawcy 

7,3 

8 Nadzór inwestorski  Komplikacje w procesie 
przetargowym (brak 
ważnych ofert, protesty, 
odmowa zawarcia 
umowy) powodujące 
konieczność 
przeprowadzenia 
nowego przetargu 

Średnie 1 miesiąc Dobre przygotowanie SIWZ, w 
tym warunków udziału w 
przetargu i umowy 
odpowiednich do  wartości 
zamówienia 

  

9 Odbiór końcowy 
robót 

Brak ryzyka innego niż 
w poz. 7 

- - - - 
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1.4. STAN PO REALIZACJI PROJEKTU  
1.4.1. Opis stanu ‘po realizacji projektu’  
 

Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne są w pełni funkcjonalne w odniesieniu do 
przyjętych założeń, w szczególności rozwiązania konstrukcyjne odpowiadają przyjętym 
natężeniom ruchu. Parametry techniczne zmodernizowanej drogi umożliwiają jej 
bezproblemową eksploatację w okresie referencyjnym, rozwiązując jednocześnie 
dotychczasowe problemy. W szczególności zwrócić należy uwagę na bardzo duży wzrost 
bezpieczeństwa użytkowników. 
 
Nakłady odtworzeniowe 
 
W okresie referencyjnym (25lat) przewidziano realizację inwestycji odtworzeniowych, w 
celu utrzymania funkcjonalności i zakładanego standardu rozwiązań ( por. punkt 3.2). 
 
Zastosowane środki poprawy bezpieczeństwa 
 

- usuwanie przeszkód ze strefy bezpieczeństwa na drodze 
- wydzielenie przestrzeni dla ruchu lekkiego, w tym budowa chodnika lub ścieżki 

rowerowej 
- budowa i montaż drogowych barier sprężystych 
- budowa barier chodnikowych 

 
Produkty i rezultaty 
 
Poniższe wskaźniki produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia wybrano spośród dostępnych 
w Generatorze Wniosków MAKS  - wartości w roku po zakończeniu inwestycji. 
 

Wskaźniki produktu  
A. LISTA WSKA ŹNIKÓW OBLIGATORYJNYCH  
1.Długość zrekonstruowanych dróg - drogi powiatowe na terenach wiejskich –4,90km 
 
 
B. LISTA WSKA ŹNIKÓW DODATKOWYCH 
1.Liczba wybudowanych/przebudowanych skrzyżowań –1 
 
Wskaźniki rezultatu  
A. LISTA WSKA ŹNIKÓW OBLIGATORYJNYCH  
1.Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach 
pasażerskich (podać w PLN) – 3 611 tys. zł (wartość skumulowana w okresie 
referencyjnym) 
2.Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach 
towarowych (podać w PLN) – 1 419 tys. zł (wartość skumulowana w okresie 
referencyjnym) 
 
B. LISTA WSKA ŹNIKÓW DODATKOWYCH  
1.Nośność wybudowanej/przebudowanej drogi - 100 kN/oś 
2.Natężenie ruchu na drodze - 51 
 
1.4.2. Matryca logiczna projektu  
(element opcjonalny, zrezygnowano – por. punkt. 1.1.3) 
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1.5. WYKONALNOŚĆ PRAWNA | ZGODNOŚĆ Z POLITYKĄ OCHRONY 

ŚRODOWISKA  
1.5.1. Kwestie prawne związane z realizacją projektu  
 
Zgodność z polskimi przepisami prawnymi 
 
Dokumentacja techniczna została wykonana zgodnie z wszelkimi mającymi zastosowanie 
przepisami, w tym w szczególności z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo Budowlane i 
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest uzyskanie niezbędnych uzgodnień 
oraz pozwolenia na budowę. 
 
Zagadnienia własności gruntów 
 
Całość planowanej inwestycji będzie realizowana w granicach istniejącego pasa 
drogowego tj na działkach ewidencyjnych: 
dz. Nr 258, 129 obr. 11- własność Powiat Kętrzyński 
dz. Nr 52, 79 obr 4 - własność Powiat Kętrzyński 
dz. Nr 139 obr 20  - własność Powiat Kętrzyński 
dz. Nr 1258 obr. 11 - własność gmina Stokowo 
W związku z tym nie przewiduje się żadnych komplikacji związanych z koniecznością 
wykupu lub zamiany gruntów. 
 
Uzgodnienia i pozwolenia 
 
Przedsięwzięcie posiada dokumentację techniczną i kosztorysową. Pod względem 
formalnym, do rozpoczęcia realizacji robót beneficjent powinien uzyskać pozwolenie na 
budowę. Przewidywana data uzyskania pozwolenia  - styczeń 2011r. 
 
1.5.2. Wpływ na środowisko regionu  
 

Realizowany projekt nie będzie niekorzystnie oddziaływać na środowisko, a 
przestrzeganie zasady zanieczyszczający płaci odbywać się będzie na zasadach ogólnych 
przez tego kto spowodował zanieczyszczenie środowiska ( awarie) w kosztach 
proporcjonalnych do kosztów usuwania zagrożenia. Przy realizacji projektu nie przewiduje 
się wycinki drzew, nie wystąpi przekroczenie dopuszczalnych  stężeń emisyjnych 
składników spalin samochodowych, planowana inwestycja  jest istniejąca trasa 
komunikacyjną a przebudowa wpłynie na zwiększenie płynności ruchu a co za tym idzie 
zmniejszy się zużycie paliwa, zmniejszy poziom hałasu a przebudowany odcinek poprawi 
estetykę krajobrazu. 
Wpływ na środowisko regionu określa ocena oddziaływania na środowisko opracowana do 
Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego  Województwa Warmińsko – Mazurskiego 
do roku 2020 ogłoszona na stronie internetowej: 
 http://www.rpo.warmia.mazury.pl/pliki/prognoza_oddzialywania_na_srodowisko1.pdf 

oraz prognoz oddziaływania na środowisko  Regionalnego Programu Operacyjnego 
Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 z listopada  2007 r., ogłoszona na stronie 
internetowej: 
http://www.rpo.warmia.mazury.pl/pliki/prognoza_oddziaływania_na_srodowisko.pdf  
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Do projektu przebudowy odcinka drogi 1584N  przeprowadzono następującą procedurę 
OOŚ: w dniu 2 listopada 2010r. wystąpiono o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia. 
 
1.5.3. Wpływ na siedliska i gatunki zamieszkujące tereny Natura 2000 i inne o znaczeniu 

krajowym  
 
Obszar specjalnej ochrony ptaków „Ostoja Warmińska” 
 
Droga Nr 1584N przebiega odległości ok. 2km od  granic Obszaru Natura 2000 o nazwie 
„Warmińskie Bociany” i kodzie PLB 280015.  
 
Obszar został ustanowiony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. 
w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Powierzchnia obszaru 
wynosi 107 937,8 ha a w jego skład wchodzą tereny położone w gminach Barciany (23 
209,7 ha) Bartoszyce, Górowo Iławeckie, Korsze, Lelkowo, Sępopol oraz Srokowo (8 
865,1 ha). Obszar jak dotąd nie posiada planu ochrony wymaganego Ustawą z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  
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2. WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA 
2.1. WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA PROJEKTU  
 
2.1.1. Opis stanu aktualnego organizacji wdrażającej projekt 
 
Statutowymi organami Powiatu Kętrzyńskiego są Rada Powiatu, kierowana przez 
Przewodniczącego Rady, oraz Zarząd Powiatu, kierowany przez Starostę. Zakres 
działalności Powiatu reguluje prawo powszechne, w tym w szczególności Ustawa z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Struktura organizacyjna Starostwa 
powiatowego jest dostosowana do specyfiki tych tej działalności i obejmuje następujące 
wydziały i samodzielne stanowiska: 
 
− Wydział Architektoniczno-Budowlany 
− Wydział Budżetu i Finansów 
− Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 
− Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej 
− Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 
− Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu 
− Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg 
− Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 
− Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
− Zespół Radców Prawnych 
− Geodeta Powiatowy 
− Audytor Wewnętrzny. 
− Samodzielne stanowisko do spraw Zarządzania Kryzysowego 
− Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli 
− Samodzielne stanowisko pracy _ Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 
 
Specjalistycznymi jednostkami podległymi Powiatowi Kętrzyńskiemu są: 
− Powiatowy Szpital w Kętrzynie 
− Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu 
− Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie 
− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie 
− Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie 
− Powiatowe Centrum Edukacji w Kętrzynie 
− Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu 
− Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie 
− Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie 
− Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie 
− Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kętrzynie 
− Zespól Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu 
− Centrum Kształcenia Praktycznego Kętrzynie 
− Zespół Szkół w Karolowie 
− Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie 
− Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie 
− Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie 
− Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 
− Powiatowy Zespół Administracyjny Szkól w Kętrzynie 
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Ponadto, zadania Powiatu wykonują następujące służby, inspekcje i straże, w stosunku do 
których Starosta Powiatu Kętrzyńskiego jest zwierzchnikiem: 
 
− Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie 
− Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Kętrzynie 
− Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego w Kętrzynie 
− Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie 
− Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kętrzynie. 
 
Większość zadań związanych z utrzymaniem i modernizacją sieci dróg powiatowych 
realizowana jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na mocy porozumienia z 
dnia 22 grudnia 1999r., zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Kętrzyńskiego a 
Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zgodnie z cytowaną umową, dla 
usprawnienia funkcjonowania administracji drogowej na terenie powiatu niemal cały 
potencjał kadrowy (9 osób) i majątek Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie został pod 
względem organizacyjnym zespolony z Rejonem Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, 
będącym komórką Zarządu Dróg Wojewódzkich Olsztynie. Potencjał ten jest 
wykorzystywany do zarządzania drogami powiatowymi w ramach struktur ZDW, 
natomiast środki finansowe na zarządzanie drogami powiatowymi pochodzą z budżetu 
Powiatu i są w ramach umowy przekazywane Zarządowi Dróg Wojewódzkich i odrębnie 
rozliczane. Umowa jest regularnie aktualizowana tak, aby odzwierciedlała kolejne zmiany 
budżetu powiatowego. 

Partnerem projektu jest gmina Barciany. Rolą Gminy jest podjęcie uchwały o 
przystąpieniu do wspólnej realizacji inwestycji  oraz zabezpieczenie środków finansowych 
w udziale przypadającym na gminę zgodnie z zawartym porozumieniem.  Rolą 
Beneficjenta będzie realizacja projektu, rozliczanie projektu, prowadzenie 
sprawozdawczości oraz  zarządzanie projektem po zakończeniu realizacji.  

 
2.1.2. Opis wdrażania projektu  
 
Płaszczyzna instytucjonalna 
 
Beneficjentem projektu będzie Powiat Kętrzyński, będący jednostką samorządu 
terytorialnego działającą na podstawie Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym. Organem reprezentującym Powiat na zewnątrz jest Zarząd Powiatu w 
Kętrzynie i on też będzie w imieniu Powiatu zawierał kontrakty związane z realizacją 
projektu. Przewiduje się, że poza już zawartymi umowami na wykonanie dokumentacji 
technicznej oraz studium wykonalności, w ramach projektu zawarte zostaną dwie umowy, 
a mianowicie: 
• umowa o pełnienie funkcji inspektora nadzoru  
• umowa z wykonawcą robót. 
 
W obydwu przypadkach wykonawcy zostaną wyłonieni w drodze przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.. 
 
Rola Powiatu w realizacji projektu będzie polegała na: 
 
− zapewnieniu finansowania projektu ze środków własnych i pozyskanych ze źródeł 

zewnętrznych 
− wyłonieniu inspektora nadzoru i wykonawcy robót 
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− pełnieniu roli zamawiającego i odpowiednim nadzorowaniu pracy inspektora nadzoru i 
wykonawcy robót 

− przedstawianiu sprawozdań z realizacji projektu zewnętrznym instytucjom 
finansującym oraz rozliczenie rzeczowe i finansowe projektu. 

 
Powiat jest w pełni przygotowany pod względem organizacji i kwalifikacji  do 
prawidłowej realizacji powyższego zakresu zadań oraz ma znaczne doświadczenie w 
realizacji inwestycji infrastrukturalnych o podobnym charakterze.  
 
Ze strony Powiatu w projekcie uczestniczyć będą: 
 
− Rada Powiatu, kierowana przez Przewodniczącą Teresę Prokop, zatwierdzając projekt 

do realizacji poprzez uchwalanie budżetu  
− Zarząd Powiatu, kierowany przez Starostę Tadeusza Mordasiewicza, reprezentując 

Powiat na zewnątrz i sprawując ogólny nadzór nad strukturami Starostwa oraz 
jednostkami organizacyjnymi Powiatu 

− Wydział Budżetu i Finansów, kierowany przez Skarbnika Powiatu i naczelnika 
Wydziału Annę Kulicką, sporządzając wszelką dokumentację związaną z rozliczeniem 
finansowym projektu 

− Zarząd Dróg Powiatowych, kierowany przez Kierownika Zbigniewa Płażewskiego, 
oraz Wydział Architektoniczno-Budowlany, kierowany przez Janusza Czeszuna, służąc 
wiedzą merytoryczną z zakresu inżynierii drogowej, organizacji robót oraz prawa 
budowlanego, koordynując działania związane z przedsięwzięciem, przygotowując 
wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR, 

 
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru należy: 
- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności i jej 

realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej;  

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 
niedopuszczonych do stosowanie w budownictwie; 

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział z 
czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do 
użytkowania; 

- potwierdzanie faktyczne wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie 
inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy. 

Płaszczyzna proceduralna 
 
Stosowane procedury 
 
Przedsięwzięcie będzie realizowane zgodnie z procedurami wynikającymi z prawa 
powszechnego oraz stosownych przepisów wewnętrznych i wytycznych. W szczególności, 
zastosowanie będą miały: 
 
- w zakresie decyzji administracyjnych związanych z uruchomieniem procesów 

budowlanych: procedury wynikające m.in. z Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo 
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Budowlane, Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne i Ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r.  Prawo ochrony środowiska 

- w zakresie wyboru wykonawców robót budowlanych: procedury wynikające z Ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności 
przepisy odnoszące się do przetargów nieograniczonych 

- w zakresie księgowania i dokumentowania finansowego przedsięwzięcia: procedury 
wynikające z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

- w zakresie sprawozdawczości związanej z wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego: procedury wynikające z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, z Uszczegółowienia RPO Warmia 
i Mazury na lata 2007-2013 oraz z innych wytycznych regionalnych i krajowych 
dotyczących wdrażania regionalnych programów operacyjnych 

- w zakresie realizacji robót budowlanych oraz nadzoru nad nimi: procedury wynikające 
z Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane, Polskich Norm oraz sztuki 
budowlanej 

- w zakresie organizacji pracy starostwa: procedury wynikające ze statutu. 
 
Harmonogram 
 
Harmonogram realizacji przedsięwzięcia, w tym prac przygotowawczych, przedstawiono 
w punkcie 1.3.3. 
 
2.1.3. Finansowanie pracy komórki odpowiedzialnej za wdrożenie projektu  
 
Wszystkie prace komórek Starostwa Powiatowego zaangażowanych we wdrażanie 
przedsięwzięcia będą finansowane w pełni z budżetu starostwa w ramach bieżącej 
działalności administracyjnej. 
 
 
2.2. TRWAŁOŚĆ REZULTATÓW PROJEKTU  
2.2.1. Utrzymanie i eksploatacja inwestycji  
 
Wszystkie składniki majątku powstałe w wyniku przedsięwzięcia będą stanowiły własność 
Starostwa Powiatowego w Kętrzynie i będą przez niego eksploatowane. Koszty 
eksploatacyjne będą  w całości pokrywane z budżetu Starostwa.  
Nakłady przeznaczane obecnie bezpośrednio na utrzymanie dróg powiatowych w Powiecie 
Kętrzyńskim wynoszą około 2500 zł/km x rok. Kwota ta obejmuje nakłady na zimowe 
utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni przydrożnej (w tym pielęgnację drzew) oraz bieżące 
naprawy nawierzchni. Po przebudowie nakłady niezbędne na utrzymanie drogi znacznie 
zmaleją ze względu na brak potrzeby dokonywania napraw nawierzchni. Trwałość 
nawierzchni, zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokumentacją techniczną, ma 
wynosić 20 lat, a zatem w okresie żywotności projektu nie powinna zaistnieć potrzeba 
poniesienia znaczniejszych nakładów odtworzeniowych. 
 
 
2.2.2. Utrzymanie rezultatów projektu  
 
Bezpośrednia eksploatacja obiektu będzie się sprowadzała do: 
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- utrzymywanie bieżące 
- remonty cząstkowe 
- remonty okresowe 
 
Szczegółowy zakres czynności związanych z eksploatacją przedstawiono w punkcie 3.3. 
 
Większość zadań związanych z utrzymaniem i modernizacją sieci dróg powiatowych 
realizowana jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na mocy porozumienia z 
dnia 22 grudnia 1999r., zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Kętrzyńskiego a 
Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zgodnie z cytowaną umową, dla 
usprawnienia funkcjonowania administracji drogowej na terenie powiatu niemal cały 
potencjał kadrowy (9 osób) i majątek Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie został pod 
względem organizacyjnym zespolony z Rejonem Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, 
będącym komórką Zarządu Dróg Wojewódzkich Olsztynie. Potencjał ten jest 
wykorzystywany do zarządzania drogami powiatowymi w ramach struktur ZDW, 
natomiast środki finansowe na zarządzanie drogami powiatowymi pochodzą z budżetu 
Powiatu i są w ramach umowy przekazywane Zarządowi Dróg Wojewódzkich i odrębnie 
rozliczane. Umowa jest regularnie aktualizowana tak, aby odzwierciedlała kolejne zmiany 
budżetu powiatowego. 
 
 
2.2.3. Zdolności organizacyjne i finansowe do utrzymania rezultatów projektu  
 
dotyczące zasobów technicznych 
 
Projektodawca jest w posiadaniu sprawdzonej i uzgodnionej dokumentacji technicznej. 
Projekt posiada pozwolenie na budowę, znak: WA.7351-5/6/09 z dnia 21.09.2009 r 
 
dotyczące zasobów ludzkich i doświadczenia 
 
Koordynacja działań związana z projektem wraz z  przygotowaniem wniosku o 
dofinansowanie ze środków EFRR należy do Wydziału Architektoniczno-Budowlany, 
kierowanego przez inż. Janusza Czeszuna, W wydziale skierowani do realizowania 
pracownicy merytoryczni posiadaja uprawnienia budowlane oraz dużą wiedzą 
merytoryczną z zakresu inżynierii drogowej, organizacji robót i prawa budowlanego,  
Ponadto zadanie realizowane będzie przy udziale pracowników Zarządu Dróg 
Powiatowych, kierowanego przez pana Zbigniewa Płażewskiego  z 33 letnim 
doświadczeniem w drogownictwie, oraz uprawnieniami do kierowania i nadzorowania 
robót drogowych od 1994 roku. 
Do inwestycji drogowych zrealizowanych w ostatnich latach na drogach powiatowych 
Powiatu Kętrzyńskiego należą: 
 
− modernizacja mostu w Pilcu na drodze nr 1699 (2006-2007 r.) 
− modernizacja ul. Daszyńskiego w Kętrzynie (2005 – 2006 r.) 
− przebudowa skrzyżowań ul. Mickiewicza, Pl. Grunwaldzkiego, ul. Daszyńskiego i ul. 

Wileńskiej w Kętrzynie (2003 r.) 
− modernizacja ul. Szkolnej w Srokowie (2002 – 2004 r.) 
− przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego, M. Skłodowskiej-Curie, B. 

Chrobrego i W. Jagiełły (2001-2003). 



Studium wykonalności przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1584N Jankowice - Srokowo 

 38

− Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711 N Aptynty – Asuny – Św. Kamień – Wilczyny 
– Srokowo – droga woj. 650 na odcinku od km 12 + 305 do km 18 + 255 dł 5,950 km”  

 
Inwestycje te były wykonywane w różnych ramach organizacyjnych. W niektórych 
przypadkach inwestorem było bezpośrednio Starostwo Powiatowe, a w innych Zarząd 
Dróg Wojewódzkich lub Marszałek Województwa.  
 
 
2.2.4. Zarządzanie infrastrukturą. Właściciel inwestycji  
 
Wszystkie składniki majątku powstałe w wyniku przedsięwzięcia będą stanowiły własność 
Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 
 
Po zakończeniu przebudowy droga będzie, jak dotychczas, eksploatowana przez Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na mocy umowy z Powiatem Kętrzyńskim. Potencjał 
kadrowy, organizacyjny i techniczny ZDW jest w zupełności wystarczający do tego, by 
zapewnić właściwe utrzymanie dróg powiatowych w ramach środków asygnowanych na 
ten cel przez Powiat Kętrzyński. 
 
2.2.5. Typ projektu 
 
Projekt nie będzie eksploatowany jako przedsięwzięcie komercyjne w związku z czym nie 
będzie generował dochodu. Zgodnie z art.13 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach 
publicznych ( j.t. z 2007 r Dz.U. Nr 19 poz. 115 ) korzystający z dróg publicznych są 
obowiązani do ponoszenia opłat za: 
 

a. parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 
parkowania. 

b. przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych – z akt Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Kętrzynie wynika, że w roku 2007 wydano 1 zezwolenie na powiat 
Kętrzyński, natomiast do września 2008 r nie wydano żadnego zezwolenia a zatem 
nie jest to projekt generujący dochód. 

Zgodnie z art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające 
rozporządzenie ( WE) Nr 1260/1999 (Dz.U.UEL.o6.210.252 z późn. zm) projekt nie 
generuje dochodu ponieważ korzystanie z tej drogi nie podlega opłatom ponoszonym 
bezpośrednio przez korzystających .Nie przewiduje się też wykonywanie jakiejkolwiek 
operacji pociągającej za sobą sprzedaż, najem lub jakiekolwiek inne odpłatne świadczenie 
usług. 
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3. WYKONALNOŚĆ EKONOMICZNA  
3.1. ZAPROPONOWANA METODOLOGIA PRZEPROWADZENIA ANALIZ  
3.1.1. Przyjęte założenia przeprowadzanych analiz  
 
Celem analizy jest: 
 
- ocena rentowności przedsięwzięcia  
- weryfikacja trwałości przedsięwzięcia. 
 
Niniejsza analiza oparta jest na następujących założeniach:  
 
- Analizę wykonano zgodnie z „Instrukcją oceny efektywności ekonomicznej 

przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg powiatowych” opracowaną przez 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów w lutym 2008 roku. 

- Przyjęto okres referencyjny 25 lat 
- Wartość pieniądza w czasie uwzględniono poprzez zdyskontowanie przyszłych 

przepływów za pomocą odpowiedniego współczynnika dyskonta 
- Analizę sporządzono w cenach stałych. 
- Analizę sporządzono metodą standardową, tj. tylko dla przedsięwzięcia, a nie dla 

podmiotu, jakim jest Powiat. 
- Do obliczania wskaźnika dyskonta przyjęto stopę dyskontową w wysokości 5% 
- Odcinek drogi objęty projektem jest odcinkiem jednorodnym, dlatego też analizę 

przeprowadzono tylko dla tego odcinka. 
 
3.1.2. Pomiar ruchu i obliczanie średniego dobowego ruchu  
 
W celu określenia średniego dobowego ruchu (SDR) w roku bazowym, stanowiącego 
podstawę do obliczenia prognozy ruchu na odcinkach dróg gminnych i powiatowych,  
przeprowadzono bezpośrednie pomiary ruchu: 
 

• Pomiarów dokonano w ciągu dwóch dni roboczych (wtorek, środa) jednego tygodnia. 
W każdym z dni pomiarowych pomiary przeprowadzono przez 16 godzin, w 
godzinach 600 - 2200, w przekroju drogi, bez podziału na kierunki. 

• Pomiary wykonano w miesiącu październiku 2010 r. 

• Pomiary przeprowadzono w podziale na następujące kategorie pojazdów: 
 

o motocykle (M); 

o samochody osobowe (SO); 

o samochody dostawcze (SD); 

o samochody ciężarowe bez przyczep (SCb); 

o samochody ciężarowe z przyczepami (SCp); 

o autobusy (A); 

o ciągniki rolnicze (CR). 
 

• Pomiary bezpośrednie wykonano w ten sposób, aby mierzona wielkość ruchu była 
miarodajna dla całego odcinka drogi. 
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• W dniach wykonywania pomiarów nie odbywały się imprezy mogące wpłynąć na 
wynik pomiaru (jarmarki, targi, festyny, inne imprezy okolicznościowe). 

• Na podstawie obserwacji ruchu na drodze Nr 1584 przyjęto się, że ma on charakter 
gospodarczy, tj. że występują na niej niewielkie sezonowe wahania ruchu, natomiast 
średni dobowy ruch w dni robocze jest większy od średniego dobowego ruchu w dni 
świąteczne. dróg, na których występują niewielkie sezonowe wahania ruchu, jak dla 
dróg o gospodarczym charakterze ruchu, natomiast tygodniowe wahania ruchu 
wskazują zawsze większy (o ok. 20 %) średni dobowy ruch w niedziele i dni 
świąteczne od średniego dobowego ruchu w dni robocze. 

 
Średni dobowy ruch w roku (SDR) obliczono wg wzoru: 
 

]/.[087,1
2 21

21 dobępojPP
XX

SDR ×××+=  

gdzie: 
 X1, X2 liczba pojazdów samochodowych ogółem w godzinach 600 - 2200 w 

dniach, w których wykonano pomiar ruchu, 
 P1 współczynnik przeliczeniowy średniego dobowego ruchu w dni 

tygodnia (wtorek, środa, czwartek) na średni dobowy ruch w 
miesiącu, 

 P2 współczynnik przeliczeniowy średniego dobowego ruchu w 
miesiącu na średni dobowy ruch w roku, 

 1,087 współczynnik przeliczeniowy wielkości ruchu 16-godzinnego (600 - 
2200) na ruch dobowy. 

 
 
 
Zastosowano następujące współczynniki przeliczeniowe P1 średniego dobowego ruchu w 
dni tygodnia (wtorek, środa, czwartek) na średni dobowy ruch w miesiącu oraz 
współczynniki przeliczeniowe P2 średniego dobowego ruchu miesiącu na średni dobowy 
ruch w roku (SDR): 
 

Tabela 7. Współczynniki przeliczeniowe P1 
Charakter 
ruchu na 
odcinku drogi  

Miesiące  Współczynnik P1  

Gospodarczy  wszystkie  0,93 
Turystyczny  lipiec, sierpień  1,06 
  pozostałe  0,95 
Rekreacyjny  wszystkie  1,11 
 
 
Tabela 8. Współczynniki przeliczeniowe P2 

Współczynnik P2  
Miesiące  

Charakter ruchu I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  
Gospodarczy  1,25 1,14 1,1 1,02 0,97 0,93 0,86 0,86 0,93 0,97 1,02 1,09 
Turystyczny  1,47 1,32 1,18 1,1 1,03 0,89 0,7 0,7 0,93 0,98 1,1 1,16 
Rekreacyjny  1,39 1,23 1,18 1,14 0,96 0,86 0,78 0,76 0,91 0,95 1,08 1,18 
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Tabela 9. Wykonane pomiary ruchu 

Liczba zarejestrowanych pojazdów 
poszczególnych kategorii  data pomiaru  dzień pomiaru  

M  SO  SD  SCb  SCp  A  CR  

Razem od 
M do CR 

19.10.2010 wtorek 0 31 8 4 2 2 11 58
20.10.2010 środa 0 27 4 6 1 2 5 45
  ogółem  0 58 12 10 3 4 16 103
 
Na podstawie wykonanych pomiarów i powyższych założeń uzyskano następujące dane 
SDR: 
 
Tabela 10.Obliczenie SDR w 2010 r. 
pojazdy M SO SD SCb SCp A CR RAZEM 

SDR 0 28 6 5 1 2 8 51 
 
3.1.3. Prognoza średniego dobowego ruchu  
 
Prognoza średniorocznego dobowego natężenia ruchu jest prognozą wieloletnią. W 
przypadku inwestycji drogowych i mostowych sporządza się ją na okres dwudziestu pięciu 
lat. Dla drogi powiatowej 1584N wykonano prognozy ruchu 
metodą uproszczoną ponieważ  obliczony SDR jest mniejszy od 2 500 poj./dobę.  
 
Do celów analizy ekonomicznej uwzględniono pięć kategorii pojazdów: 
− samochody osobowe, 
− samochody dostawcze, 
− samochody ciężarowe bez przyczep, 
− samochody ciężarowe z przyczepami, 
− autobusy. 
 
W celu obliczenia średniorocznego dobowego natężenia ruchu dla danej kategorii 
pojazdów, należy dodać odpowiedni ruch lub przemnożyć odpowiedni ruch przez 
właściwy współczynnik wzrostu ruchu dla wybranego roku. 
 
Samochody osobowe (SO) i dostawcze (SD) 
Średni dobowy ruch samochodów osobowych i dostawczych oblicza się przez dodanie do 
ruchu w roku bazowym odpowiednich średnich przyrostów ruchu przedstawionych 
poniżej.  
Zgodnie z wytycznymi dla drogi 1584N przyjęto dla SO n=4 oraz dla SD n=1. 
 
Wielkość prognozowanego ruchu samochodów ciężarowych bez przyczep i naczep (SCb) 
obliczono wg wzoru: 

]dobę/.poj[),()e(SDR)e(SDR n
bp 021×=  

gdzie: 
 SDRp(e) prognozowany średni dobowy ruch samochodów ciężarowych bez 

przyczep, 
 SDRb(e) średni dobowy ruch samochodów ciężarowych bez przyczep w 

roku bazowym, 
 n liczba lat, dla których oblicza się prognozę ruchu. 
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Wielkość prognozowanego ruchu samochodów ciężarowych z przyczepami i naczepami 
(SCp) obliczono wg wzoru: 
 

]dobę/.poj[),()f(SDR)f(SDR n
bp 0251×=  

gdzie: 
 oznaczenia jw. lecz dla samochodów ciężarowych z przyczepami. 

 
Przyjęto, że SDR autobusów (A) będzie pozostawał dla wszystkich horyzontów czasowych 
na tym samym poziomie co w roku bazowym.  
 
Wyniki obliczeń prognozy SDR przedstawiono w poniższej tabeli: 
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Tabela 11. Prognoza ruchu, średnioroczny dobowy ruch [SDR]w poj./dobę 
Prognoza ruchu, średnioroczny dobowy ruch [SDR]w poj./dobę  

samochody ciężarowe  
samochody osobowe  samochody dostawcze  

bez przyczep  z przyczepami  
autobusy  Razem  Rok  

WO WI WO WI WO WI WO WI WO WI WO WI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
2010 28 28 6 6 5 5 1 1 2 2 43 43 
2011 32 32 7 7 5 5 2 2 2 2 48 48 
2012 36 36 8 8 5 5 2 2 2 2 53 53 
2013 40 40 9 9 5 5 2 2 2 2 58 58 
2014 44 44 10 10 5 5 2 2 2 2 63 63 
2015 48 48 11 11 5 5 2 2 2 2 68 68 
2016 52 52 12 12 6 6 2 2 2 2 74 74 
2017 56 56 13 13 6 6 2 2 2 2 79 79 
2018 60 60 14 14 6 6 2 2 2 2 84 84 
2019 64 64 15 15 6 6 2 2 2 2 89 89 
2020 68 68 16 16 6 6 2 2 2 2 94 94 
2021 72 72 17 17 6 6 2 2 2 2 99 99 
2022 76 76 18 18 6 6 2 2 2 2 104 104 
2023 80 80 19 19 6 6 2 2 2 2 110 110 
2024 84 84 20 20 6 6 2 2 2 2 115 115 
2025 88 88 21 21 7 7 2 2 2 2 120 120 
2026 92 92 22 22 7 7 2 2 2 2 125 125 
2027 96 96 23 23 7 7 2 2 2 2 130 130 
2028 100 100 24 24 7 7 2 2 2 2 136 136 
2029 104 104 25 25 7 7 2 2 2 2 141 141 
2030 108 108 26 26 7 7 2 2 2 2 146 146 
2031 112 112 27 27 7 7 2 2 2 2 151 151 
2032 116 116 28 28 8 8 3 3 2 2 156 156 
2033 120 120 29 29 8 8 3 3 2 2 162 162 
2034 124 124 30 30 8 8 3 3 2 2 167 167 
2035 128 128 31 31 8 8 3 3 2 2 172 172 
2036 132 132 32 32 8 8 3 3 2 2 177 177 
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3.1.4. Prędkości podróży do analiz ekonomicznych  
 
Prędkości podróży dla drogi 1584N (droga zamiejska) określono dla następujących grup 
pojazdów samochodowych: 

• Samochody osobowe [SO] i samochody dostawcze [SD], 

• Samochody ciężarowe bez przyczep [SCb], samochody ciężarowe z przyczepami 
[SCp] i autobusy [A]. 

 
 
Prędkość podróży dla wszystkich typów dróg i przekrojów poprzecznych uzależnione są 
od następujących parametrów: 

• wielkości ruchu pojazdów lekkich, do których zalicza się samochody osobowe [SO] 
i samochody dostawcze [SD], 

• wielkości ruchu pojazdów ciężkich, do których zalicza się samochody ciężarowe bez 
przyczep [SCb], samochody ciężarowe z przyczepami [SCp] oraz autobusy [A], 

• średniego spadku podłużnego na odcinku drogi w procentach, 

• krętości drogi wyrażonej w gradach na kilometr drogi. 
 
Do określenia prędkości podróży samochodów osobowych [SO] i dostawczych [SD] na 
drogach zamiejskich obliczono pomocnicze godzinowe natężenie ruchu N1 według wzoru: 
 

N1 = 0,5·[SO + SD + 2·(SCb + SCp + A)]·k 
gdzie: 
 N1 pomocnicze godzinowe natężenie ruchu w [poj./godz], 
 SO średni dobowy ruch samochodów osobowych w [poj./dobę], 
 SD średni dobowy ruch samochodów dostawczych w [poj./dobę], 
 SCb średni dobowy ruch samochodów ciężarowych bez przyczep w 

[poj./dobę], 
 SCp średni dobowy ruch samochodów ciężarowych z przyczepami w 

[poj./dobę], 
 A średni dobowy ruch autobusów w [poj./dobę], 
 k współczynnik przeliczeniowy na ruch godzinowy (dla drogi 1584N 

o charakterze gospodarczym zgodnie z „Instrukcją...” przyjęto 
k=0,095). 

 
Do określenia prędkości podróży samochodów ciężarowych bez przyczep [SCb], 
samochodów ciężarowych z przyczepami [SCp] i autobusów [A] na drodze zamiejskiej 
1584N  obliczono pomocnicze godzinowe natężenie ruchu N2 według wzoru: 
 

N2 = 0,5·(SCb + SCp + A)· k 
gdzie: 
 N2 pomocnicze godzinowe natężenie ruchu w [poj./godz], 
 SCb średni dobowy ruch samochodów ciężarowych bez przyczep w 

[poj./dobę], 
 SCp średni dobowy ruch samochodów ciężarowych z przyczepami w 

[poj./dobę], 
 A średni dobowy ruch autobusów w [poj./dobę]. 
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W wyniku obliczeń otrzymano następujące pomocnicze godzinowe natężenia ruchu: 
 
Tabela 12. Pomocnicze godzinowe natężenia ruchu N1 oraz N2 

Rok 
N1 poj. 
godz 

N2 
poj./godz 

2010 2 0 
2011 3 0 
2012 3 0 
2013 3 0 
2014 3 0 
2015 4 0 
2016 4 0 
2017 4 0 
2018 4 0 
2019 5 0 
2020 5 0 
2021 5 0 
2022 5 0 
2023 6 0 
2024 6 0 
2025 6 1 
2026 6 1 
2027 7 1 
2028 7 1 
2029 7 1 
2030 7 1 
2031 8 1 
2032 8 1 
2033 8 1 
2034 9 1 
2035 9 1 
2036 9 1 

 
Droga 1584N charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi 
wykorzystywanymi dalej  do wyznaczania prędkości podróży: 
Tabela 13. Parametry techniczne do wyznaczania prędkości podróży 

Lp.  Wyszczególnienie  Jedn. 
wariant 
bezinwestycyjny 
[WO] 

wariant 
inwestycyjny 
[WI] 

1 Długość odcinka  km 4,900 4,900 
2 Rodzaj terenu: P - płaski  P P 
3 Rodzaj obszaru: Z - zamiejska  Z Z 
4 Charakter ruchu na odcinku drogi: G - gospodarczy  G G 
5 Klasa drogi   L L 
6 Szerokość jezdni  m <4,0 5 
7 Skrzyżowania: 1P - jednopoziomowe zwykłe  1P 1P 
8 Zatoki autobusowe  szt. 0 0 
9 Prędkość dopuszczalna (ograniczenie prędkości)  km/h 20 50 
10 Odcinki z widocznością na wyprzedzanie ≥ 450 m  % 51,8 51,8 
11 Stan techniczny nawierzchni według SOSN: A, B, C, D   D A 
12 Odległość przeszkód od krawędzi jezdni: S -> 1 m; R -< 1 m   R S 
13 Wyszczerbienia krawędzi jezdni - W  W - 
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Do dalszych obliczeń wykorzystano dane tabelaryczne zamieszczone poniżej zaczerpnięte 
z „Instrukcji...”: 
 
Tabela 14. Prędkość podróży [SO] i [SD] zależnie od udziału odcinków z widocznością na 
wyprzedzanie > 450 m w wariancie bezinwestycyjnym 
Szerokość jezdni <4,00 m      

N1 poj./godz 
Prędkość podróży [SO] i [SD] zależnie od udziału odcinków z 
widocznością na wyprzedzanie > 450 m 

 100% 80% 60% 40% 20% 0% 
50 29,5 28,4 27,4 26,4 25,4 24,4 
100 29,4 28,3 27,3 26,3 25,3 24,3 
150 29,3 28,1 27,1 26,2 25,2 24,2 
200 28,7 27,6 26,6 25,6 24,6 23,6 
250 27,3 26,2 25,2 24,2 23,2 22,2 
300 24,8 23,7 22,7 21,7 20,7 19,7 
350 21 19,8 18,9 17,9 16,9 15,9 
400 15,6 14,5 13,5 12,5 11,5 10,5 
450 ≤10,0 ≤10,0 ≤10,0 ≤10,0 ≤10,0 ≤10,0 
 
Tabela 15. Prędkość podróży [SCb], [SCp] i [A] zależnie od udziału odcinków z 
widocznością na wyprzedzanie > 450 m w wariancie bezinwestycyjnym 
Szerokość jezdni <4,00 m     

N2 poj./godz 
Prędkość podróży [SCb], [SCp] i [A] zależnie od 
udziału odcinków z widocznością na wyprzedzanie > 
450 m 

 100% 80% 60% 40% 20% 
10 23,9 22,9 22,0 21,1 20,1 
15 22,7 21,6 20,7 19,8 18,9 
20 21,6 20,5 19,6 18,7 17,8 
25 20,5 19,4 18,5 17,6 16,6 
30 19,1 18,1 17,2 16,2 15,3 
35 17,5 16,4 15,5 14,6 13,7 
40 15,3 14,3 13,3 12,4 11,5 
45 12,6 11,5 10,6 ≤10,0 ≤10,0 
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Tabela 16. Prędkość podróży [SO] i [SD] zależnie od udziału odcinków z widocznością na 
wyprzedzanie > 450 m w wariancie inwestycyjnym 

Szerokość jezdni 5,00 ÷ 5,40 m      

N1 poj./godz 
Prędkość podróży [SO] i [SD] zależnie od udziału odcinków z 
widocznością na wyprzedzanie > 450 m 

 100% 80% 60% 40% 20% 0% 
50 58,7 56,4 54,1 51,9 49,8 47,8 
100 58,6 56,2 54 51,8 49,6 47,6 
150 58,5 56,1 53,9 51,7 49,6 47,5 
200 58,4 56,1 53,8 51,6 49,5 47,5 
250 58,4 56 53,8 51,6 49,5 47,4 
300 58,3 56 53,7 51,5 49,4 47,4 
350 58,2 55,9 53,6 51,4 49,3 47,3 
400 58,1 55,8 53,5 51,3 49,2 47,1 
450 57,9 55,6 53,3 51,1 49 47 
500 57,7 55,4 53,1 50,9 48,8 46,7 
550 57,4 55,1 52,8 50,6 48,5 46,4 
600 57,1 54,7 52,4 50,2 48,1 46,1 
650 56,6 54,3 52 49,8 47,7 45,6 
700 56,1 53,7 51,5 49,3 47,1 45,1 
 
Tabela 17. Prędkość podróży [SCb], [SCp] i [A] zależnie od udziału odcinków z 
widocznością na wyprzedzanie > 450 m w wariancie inwestycyjnym 

Szerokość jezdni 5,00 ÷ 5,40 m     

N2 poj./godz 
Prędkość podróży [SCb], [SCp] i [A] zależnie od 
udziału odcinków z widocznością na wyprzedzanie > 
450 m 

 100% 80% 60% 40% 20% 
10 46,1 44,3 42,8 41,3 39,7 
20 45,9 44,2 42,7 41,1 39,6 
30 45,9 44,1 42,6 41 39,5 
40 45,7 44 42,4 40,9 39,4 
50 45,6 43,8 42,3 40,7 39,2 
60 45,3 43,6 42 40,5 39 
70 45 43,2 41,7 40,1 38,6 
80 44,5 42,7 41,2 39,6 38,1 
90 43,7 42 40,4 38,9 37,4 
100 42,7 41 39,4 37,9 36,4 
110 41,3 39,5 38 36,4 34,9 
120 39,2 37,4 35,9 34,4 32,8 
130 36,2 34,5 32,9 31,4 29,9 
140 32 30,3 28,7 27,2 25,7 
 
Na podstawie wybranych danych (oznaczonych kolorem szarym w tabelach powyżej) 
określono następujące prędkości podróżne w wariancie bezinwestycyjnym i 
inwestycyjnym: 
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Tabela 18. Prędkość podróży Vpdr w wariancie inwestycyjnym oraz bezinwestycyjnym 
   

Prędkość podróży Vpdr 

osobowe , dostawcze ciężarowe, autobusy Rok 

WO WI WO WI 

1 2 3 4 5 
2010 27,4 27,4 22,0 22,0 
2011 27,4 27,4 22,0 22,0 
2012 27,4 54,1 22,0 42,8 
2013 27,4 54,1 22,0 42,8 
2014 27,4 54,1 22,0 42,8 
2015 27,4 54,1 22,0 42,8 
2016 27,4 54,1 22,0 42,8 
2017 27,4 54,1 22,0 42,8 
2018 27,4 54,1 22,0 42,8 
2019 27,4 54,1 22,0 42,8 
2020 27,4 54,1 22,0 42,8 
2021 27,4 54,1 22,0 42,8 
2022 27,4 54,1 22,0 42,8 
2023 27,4 54,1 22,0 42,8 
2024 27,4 54,1 22,0 42,8 
2025 27,4 54,1 22,0 42,8 
2026 27,4 54,1 22,0 42,8 
2027 27,4 54,1 22,0 42,8 
2028 27,4 54,1 22,0 42,8 
2029 27,4 54,1 22,0 42,8 
2030 27,4 54,1 22,0 42,8 
2031 27,4 54,1 22,0 42,8 
2032 27,4 54,1 22,0 42,8 
2033 27,4 54,1 22,0 42,8 
2034 27,4 54,1 22,0 42,8 
2035 27,4 54,1 22,0 42,8 
2036 27,4 54,1 22,0 42,8 

 
3.1.5. Kalkulacja korzyści ekonomicznych  
3.1.5.1 Koszty eksploatacji pojazdów 
 
 
Podstawą obliczania kosztów eksploatacji pojazdów są: 

• przebiegi pojazdów według pięciu kategorii pojazdów: 

o samochody osobowe [SO], 

o samochody dostawcze [SD], 

o samochody ciężarowe bez przyczep [SCb], 

o samochody ciężarowe z przyczepami [SCp], 

o autobusy [A], 

• prędkości podróży pojazdów samochodowych Vpdr zależne od ukształtowania terenu, 
cech dróg i natężenia ruchu, wyrażone w km/godz, 
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• wskaźniki jednostkowych kosztów eksploatacji każdej kategorii pojazdów, 
przypisane odpowiednim prędkościom podróży Vpdr zależne od ukształtowania 
terenu, wyrażone w zł/poj.xkm. 

 
Strumienie kosztów eksploatacji w okresie analizy dla każdej kategorii pojazdów 
otrzymuje się mnożąc zgodnie z poniższym wzorem roczne przebiegi pojazdów każdej 
kategorii dla każdego kolejnego roku eksploatacji drogi przez jednostkowe koszty 
eksploatacji. 

( ) jpodr
j

eje SDRdniS,T,VkLK ×××= ∑
=

365

5

1

 

gdzie: 
 Ke roczne koszty eksploatacji pojazdów samochodowych w [zł] 
 L długość odcinka drogi w [km] 
 kej jednostkowe koszty eksploatacji grupy pojazdów samochodowych j 

jako funkcja prędkości podróży Vpodr, ukształtowania terenu T i 
stanu technicznego nawierzchni S zgodnego z ‘Systemem Oceny 
Stanu Nawierzchni’, w [zł/km] 

 SDRj średnioroczne dobowe natężenie ruchu grupy pojazdów j 
w [poj./dobę]. 

 
Jednostkowe koszty eksploatacji pojazdów samochodowych wyznacza się z tabel 
odpowiedniej ‘Instrukcji…’ na podstawie danych techniczno-ruchowych odcinka drogi: 

• rodzaj pojazdu: [SO], [SD], [SCb], [SCp], [A], 
• ukształtowanie terenu (płaski, falisty, górski), 
• stan techniczny nawierzchni według SOSN (A, B, C, D), 
• prędkość podróży pojazdu samochodowego. 

 
Wyznaczenie jednostkowych kosztów eksploatacji: 
Tabela 19. Koszty eksploatacji samochodów osobowych w terenie płaskim 

Jednostkowe koszty eksploatacji 
[PLN/km] według stanu 
technicznego nawierzchni zgodnie z 
SOSN 

Vpdr 
Prędkość podróży 
km/godz  A  B  C  D  
10 1,2903 1,3181 1,3584 1,4111 
15 1,2759 1,2998 1,3337 1,3778 
20 1,2623 1,2829 1,3113 1,3480 
25 1,2495 1,2673 1,2913 1,3216 
30 1,2377 1,2532 1,2734 1,2984 
35 1,2269 1,2406 1,2577 1,2784 
40 1,2170 1,2294 1,2441 1,2613 
45 1,2083 1,2197 1,2325 1,2471 
50 1,2008 1,2114 1,2230 1,2357 
55 1,1944 1,2047 1,2155 1,2268 
60 1,1894 1,1995 1,2099 1,2204 
65 1,1857 1,1959 1,2061 1,2164 
70 1,1834 1,1938 1,2042 1,2145 
75 1,1826 1,1933 1,2040 1,2147 
80 1,1834 1,1945 1,2056 1,2169 
85 1,1857 1,1972 1,2088 1,2209 
90 1,1898 1,2016 1,2137 1,2266 
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Tabela 20. Koszty eksploatacji samochodów dostawczych w terenie płaskim 

Jednostkowe koszty eksploatacji 
[PLN/km] według stanu technicznego 
nawierzchni zgodnie z SOSN 

Vpdr 
Prędkość podróży 
km/godz  A  B  C  D  
10 2,7784 2,8166 2,8675 2,9312 
15 2,7484 2,7796 2,8216 2,8743 
20 2,7203 2,7456 2,7801 2,8236 
25 2,6941 2,7147 2,7430 2,7788 
30 2,6701 2,6869 2,7102 2,7398 
35 2,6484 2,6623 2,6818 2,7066 
40 2,6294 2,6412 2,6578 2,6790 
45 2,6130 2,6235 2,6382 2,6568 
50 2,5996 2,6094 2,6229 2,6400 
55 2,5894 2,5989 2,6120 2,6285 
60 2,5824 2,5923 2,6054 2,6220 
65 2,5791 2,5895 2,6033 2,6206 
70 2,5794 2,5906 2,6054 2,6240 
75 2,5836 2,5959 2,6120 2,6321 
80 2,5920 2,6054 2,6229 2,6449 
85 2,6046 2,6191 2,6381 2,6621 
90 2,6218 2,6372 2,6578 2,6837 
 
 
 
 
Tabela 21. Koszty eksploatacji samochodów ciężarowych bez przyczep w terenie płaskim 

Jednostkowe koszty eksploatacji 
[PLN/km] według stanu 
technicznego nawierzchni zgodnie z 
SOSN 

Vpdr 
Prędkość podróży 
km/godz  A  B  C  D  
10 3,848 3,9305 4,0266 4,1356 
15 3,7881 3,8638 3,9511 4,0492 
20 3,735 3,8047 3,8843 3,9728 
25 3,6888 3,7535 3,8263 3,9062 
30 3,6496 3,7099 3,777 3,8496 
35 3,6174 3,6742 3,7365 3,8029 
40 3,592 3,6461 3,7047 3,7662 
45 3,5736 3,6258 3,6816 3,7394 
50 3,5621 3,6132 3,6672 3,7225 
55 3,5575 3,6084 3,6616 3,7155 
60 3,5599 3,6113 3,6647 3,7185 
65 3,5692 3,6219 3,6766 3,7314 
70 3,5854 3,6403 3,6972 3,7543 
75 3,6086 3,6664 3,7265 3,7871 
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Tabela 22 Koszty eksploatacji samochodów ciężarowych z przyczepami w terenie płaskim 
Jednostkowe koszty eksploatacji 
[PLN/km] według stanu 
technicznego nawierzchni zgodnie z 
SOSN 

Vpdr 
Prędkość podróży 
km/godz  A  B  C  D  
10 5,5948 5,79 6,037 6,3404 
15 5,4752 5,6485 5,866 6,131 
20 5,3685 5,5223 5,7137 5,9447 
25 5,2746 5,4114 5,58 5,7813 
30 5,1936 5,3159 5,465 5,6408 
35 5,1254 5,2357 5,3686 5,5233 
40 5,07 5,1708 5,2909 5,4287 
45 5,0275 5,1213 5,2318 5,3571 
50 4,9979 5,0871 5,1914 5,3085 
55 4,9811 5,0683 5,1696 5,2828 
60 4,9772 5,0648 5,1665 5,28 
65 4,9861 5,0766 5,182 5,3002 
70 5,0078 5,1038 5,2162 5,3434 
75 5,0424 5,1463 5,269 5,4095 
 
Tabela 23 Koszty eksploatacji autobusów w terenie płaskim 

Jednostkowe koszty eksploatacji 
[PLN/km] według stanu 
technicznego nawierzchni zgodnie z 
SOSN 

Vpdr 
Prędkość podróży 
km/godz  A  B  C  D  
10 4,3289 4,415 4,5153 4,6292 
15 4,2663 4,3453 4,4365 4,539 
20 4,2109 4,2837 4,3668 4,4591 
25 4,1627 4,2302 4,3062 4,3897 
30 4,1218 4,1847 4,2548 4,3306 
35 4,0881 4,1474 4,2124 4,2818 
40 4,0616 4,1181 4,1792 4,2435 
45 4,0424 4,0968 4,1551 4,2155 
50 4,0304 4,0837 4,1401 4,1978 
55 4,0256 4,0787 4,1343 4,1906 
60 4,0281 4,0817 4,1375 4,1937 
65 4,0378 4,0928 4,1499 4,2072 
70 4,0547 4,112 4,1714 4,231 
75 4,0789 4,1392 4,202 4,2652 
 
Wybrane dane do obliczeń oznaczono kolorem szarym. 
 
Na podstawie powyższych danych obliczono strumienie kosztów eksploatacji pojazdów na 
drodze 1584N. 
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Tabela 24. Prognoza kosztów eksploatacji [tys. zł] 
samochody ciężarowe  

samochody osobowe samochody dostawcze  
bez przyczep  z przyczepami  

autobusy  Razem  
Rok  

WO WI WO WI WO WI WO WI WO WI WO WI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
2010 66 66 29 29 35 35 16 16 16 16 161 161 
2011 75 75 34 34 36 36 16 16 16 16 176 176 
2012 85 78 39 37 36 33 16 14 16 14 192 175 
2013 94 86 44 41 37 33 17 14 16 14 207 190 
2014 103 95 48 46 38 34 17 15 16 14 222 204 
2015 112 103 53 50 38 35 18 15 16 14 238 218 
2016 122 112 58 55 39 35 18 15 16 14 253 232 
2017 131 121 63 60 40 36 19 16 16 14 268 247 
2018 140 129 68 64 41 37 19 16 16 14 284 261 
2019 150 138 73 69 42 38 20 17 16 14 299 275 
2020 159 146 78 74 42 38 20 17 16 14 315 289 
2021 168 155 83 78 43 39 21 17 16 14 330 304 
2022 178 163 88 83 44 40 21 18 16 14 346 318 
2023 187 172 93 87 45 41 22 18 16 14 362 333 
2024 196 180 97 92 46 42 22 19 16 14 377 347 
2025 205 189 102 97 47 42 23 19 16 14 393 362 
2026 215 197 107 101 48 43 23 20 16 14 409 376 
2027 224 206 112 106 49 44 24 20 16 14 424 391 
2028 233 215 117 111 50 45 24 21 16 14 440 405 
2029 243 223 122 115 51 46 25 21 16 14 456 420 
2030 252 232 127 120 52 47 26 22 16 14 472 434 
2031 261 240 132 125 53 48 26 22 16 14 488 449 
2032 270 249 137 129 54 49 27 23 16 14 503 464 
2033 280 257 142 134 55 50 28 24 16 14 519 478 
2034 289 266 146 138 56 51 28 24 16 14 535 493 
2035 298 274 151 143 57 52 29 25 16 14 551 508 
2036 308 283 156 148 58 53 30 25 16 14 567 523 
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3.1.5.2 Koszty czasu w przewozach pasażerskich 
 
Sumaryczne koszty czasu w wariantach oblicza się mnożąc w każdym kolejnym roku 
analizy roczne przebiegi samochodów osobowych i autobusów na analizowanym odcinku 
drogi przez jednostkowe koszty czasu przypadające na dany rodzaj pojazdu. Koszty czasu 
w przewozach pasażerskich oblicza się według wzoru: 

∑
=

××












 ×
×=

2

1

365
j

j

podrj

zjC

C SDRdni
V

wk
LK  

gdzie: 
 KC roczne koszty czasu w przewozach pasażerskich w [zł] 
 L długość odcinka drogi w [km] 
 kC jednostkowy koszt czasu pasażerów samochodu osobowego i 

autobusu w [zł/h] 
 wzj wskaźnik zapełnienia pojazdu j (samochód osobowy = 1,5 

[os./poj.], autobus = 12 [os./poj.]) 
 Vpodrj prędkość podróży pojazdu j w [km/h] 
 SDRj średnioroczne dobowe natężenie ruchu grupy pojazdów j 

w [poj./dobę]. 
Do dalszych obliczeń przyjęto jednostkowe koszty czasu: 
Tabela 25 Jednostkowe koszty czasu w transporcie pasażerskim i towarowym. 

koszty czasu w transporcie 
towarowym [PLN/1 pojazd]  

Rok  

koszty czasu w 
transporcie 
towarowym 
[PLN/godz]  samochód 

osobowy  
autobus  

2009 36,52 27,39 219,12 
2010 37,41 28,07 224,52 
2011 38,40 28,80 230,40 
2012 39,46 29,60 236,76 
2013 40,58 30,44 243,48 
2014 41,76 31,32 250,56 
2015 42,97 32,24 257,88 
2016 44,22 33,17 265,32 
2017 45,50 34,13 273,00 
2018 46,82 35,12 280,92 
2019 48,18 36,14 289,08 
2020 49,58 37,19 297,48 
2021 51,01 38,27 306,12 
2022 52,49 39,38 315,00 
2023 54,02 40,52 324,12 
2024 55,58 41,69 333,48 
2025 57,19 42,90 343,20 
2026 58,85 44,15 353,16 
2027 60,56 45,42 363,36 
2028 62,27 46,70 373,56 
2029 63,97 47,97 383,76 
2030 65,68 49,25 393,96 
2031 67,39 50,52 404,16 
2032 69,09 51,80 414,36 
2033 70,80 53,07 424,56 
2034 70,80 53,07 424,56 
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Stąd koszty wynoszą odpowiednio: 
 
Tabela 26.  Koszty czasu w transporcie pasażerskim[tys. zł] 

samochody osobowe  autobusy  Razem  
Rok  

WO WI WO WI WO WI 

1 2 3 4 5 6 7 
2010 51 51 35 35 86 86 
2011 59 59 36 36 95 95 
2012 68 35 37 19 105 54 
2013 78 40 38 19 116 59 
2014 88 45 39 20 127 65 
2015 99 50 40 21 139 71 
2016 110 56 41 21 151 77 
2017 122 62 42 22 164 84 
2018 135 68 44 22 178 91 
2019 148 75 45 23 193 98 
2020 161 82 46 24 208 105 
2021 176 89 47 24 223 113 
2022 191 97 49 25 240 122 
2023 207 105 50 26 257 131 
2024 223 113 52 27 275 140 
2025 241 122 53 27 294 149 
2026 259 131 55 28 314 159 
2027 278 141 56 29 334 170 
2028 298 151 58 30 356 181 
2029 318 161 60 31 378 192 
2030 340 172 61 31 401 203 
2031 361 183 63 32 424 215 
2032 384 194 64 33 448 228 
2033 407 206 66 34 473 240 
2034 431 218 68 35 499 253 
2035 445 225 68 35 513 260 
2036 459 232 68 35 526 267 

 
3.1.5.3 Koszty czasu w przewozach towarowych 
 
Sumaryczne koszty czasu w wariantach oblicza się mnożąc w każdym kolejnym roku 
analizy roczne przebiegi samochodów dostawczych, samochodów ciężarowych bez 
przyczep i samochodów ciężarowych z przyczepami na analizowanym odcinku drogi przez 
jednostkowe koszty czasu przypadające na dany rodzaj pojazdu. 
Koszty czasu w przewozach towarowych oblicza się według wzoru: 

∑
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××
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gdzie: 
 Kck roczne koszty czasu w przewozach towarowych w [zł] 
 L długość odcinka drogi w [km] 
 kC jednostkowy koszt czasu w transporcie towarowym pojazdów 

ciężarowych w [zł/h] 
 Vpodrj prędkość podróży pojazdu j w [km/h] 
 SDRj średnioroczne dobowe natężenie ruchu grupy pojazdów j 

w [poj./dobę]. 
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Wyniki obliczeń: 
Tabela 27 Koszty czasu w transporcie towarowym [tys. zł] 

samochody ciężarowe  
samochody dostawcze  

bez przyczep  z przyczepami  
Razem  

Rok  

WO WI WO WI WO WI WO WI 
1 2 3 4 5 6 7 10 11 

2010 14 14 15 15 4 4 33 33 
2011 17 17 15 15 5 5 37 37 
2012 20 10 16 8 5 2 41 21 
2013 23 12 17 9 5 3 45 23 
2014 26 13 18 9 5 3 49 25 
2015 30 15 18 9 6 3 54 27 
2016 33 17 19 10 6 3 59 30 
2017 37 19 20 10 6 3 64 32 
2018 41 21 21 11 7 3 69 35 
2019 45 23 22 11 7 4 75 38 
2020 50 25 23 12 7 4 81 41 
2021 55 28 25 13 8 4 87 44 
2022 60 30 26 13 8 4 94 48 
2023 65 33 27 14 9 4 100 51 
2024 70 36 28 15 9 5 108 55 
2025 76 38 30 15 10 5 115 59 
2026 82 41 31 16 10 5 123 63 
2027 88 45 33 17 11 6 131 67 
2028 94 48 34 18 11 6 140 71 
2029 101 51 36 19 12 6 149 76 
2030 108 55 38 19 13 6 159 81 
2031 115 58 40 20 13 7 168 86 
2032 123 62 42 21 14 7 178 91 
2033 130 66 43 22 15 7 188 96 
2034 138 70 45 23 15 8 199 101 
2035 143 72 46 24 16 8 205 104 
2036 147 75 47 24 16 8 211 107 

 
3.1.5.4 Koszty wypadków drogowych 
 
Koszty wypadków drogowych oblicza się na podstawie teoretycznej lub zarejestrowanej 
i prognozowanej liczby wypadków na analizowanym odcinku drogi obliczonych za 
pomocą odpowiednich wskaźników przeliczeniowych, uwzględniających różne warunki 
drogowo-ruchowe za pomocą wzoru: 

∑
=









××××=

5

1j

j

wwaw
1.000.000

SDR
365dnikwLK  

gdzie: 
 Kw roczne koszty wypadków w [zł] 
 L długość odcinka drogi w [km] 
 kw jednostkowy koszt wypadku w [zł/wypadek] 
 wwa wskaźnik ryzyka wypadków zależnie od warunków drogowo-

ruchowych a w [liczba wypadków/1 000 000 poj. x km] 
 SDRj średnioroczne dobowe natężenie ruchu grupy pojazdów j 

w [poj./dobę]. 
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Wypadki prognozuje się zależnie od natężenia ruchu (w pojazdach rzeczywistych) i 
rodzaju drogi w każdym roku analizowanego okresu z wykorzystaniem współczynników 
ryzyka wypadków. 
 
Przyjęte do obliczeń wartości współczynników przedstawiono w poniższych tabelach: 
 
Tabela 28 Jednostkowy koszt wypadków drogowych 

Jednostkowy koszt [PLN]  

Rok  w obszarze 
niezabudowanym 

w obszarze 
zabudowanym 

2009 622 875 321 372 
2010 636 126 326 893 
2011 649 754 332 571 
2012 663 772 338 411 
2013 678 187 344 417 
2014 693 014 350 596 
2015 708 392 357 061 
2016 724 356 363 714 
2017 740 782 370 560 
2018 757 685 377 605 
2019 775 078 384 852 
2020 792 975 392 311 
2021 811 391 399 986 
2022 830 341 407 884 
2023 849 840 416 011 
2024 869 905 424 374 
2025 890 552 432 980 
2026 911 798 441 835 
2027 933 660 450 946 
2028 955 522 460 057 
2029 977 384 469 168 
2030 999 246 478 279 
2031 1 021 108 487 390 
2032 1 042 970 496 501 
2033 1 064 832 505 612 
2034 1 064 832 505 612 
 
Tabela 29 Liczba wypadków/1000000 poj.kmch 

SDR poj./dobę 7,0 m 6,5 m 6,0 m 5,5 m 5,0 m 4,5 m  4,0 m 

500 0,309 0,325 0,332 0,356 0,386 0,416 0,446 
1000 0,26 0,273 0,279 0,299 0,325 0,351 0,377 
1500 0,235 0,247 0,253 0,27 0,294 0,318 0,342 
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Tabela 30. Tablica mnożników 
Wyszczególnienie  Współczynnik  
Skrzyżowania jednopoziomowe drogowe  1,5 
Skrzyżowania jednopoziomowe z linią kolejową  1,5 
Przeszkody boczne przy krawędzi jezdni  1,1 
Wyszczerbienia krawędzi jezdni (zawężenie pasa ruchu)  1,3 
Śliska nawierzchnia lub koleiny  1,5 
Zatoki autobusowe  0,9 
 
 
Tabela 31. Przyjęte współczynniki dla każdego z wariantów: 
WO 3,2175 
WI 1,5 
 
 
Na podstawie powyższych danych obliczono koszty wypadków drogowych: 
 
Tabela 32. Koszty wypadków drogowych [tys. zł]: 

wskaźnik ryzyka 
wypadków  

liczba wypadków  
koszty wypadków w 
tys. PLN  Rok  

WO WI WO WI WO WI 
1 2 3 4 5 6 7 

2010 1,435005 0,579 0,11 0,11 35 35 
2011 1,435005 0,579 0,12 0,12 40 40 
2012 1,435005 0,579 0,14 0,05 45 18 
2013 1,435005 0,579 0,15 0,06 50 20 
2014 1,435005 0,579 0,16 0,07 56 23 
2015 1,435005 0,579 0,18 0,07 62 25 
2016 1,435005 0,579 0,19 0,08 67 27 
2017 1,435005 0,579 0,20 0,08 73 30 
2018 1,435005 0,579 0,22 0,09 80 32 
2019 1,435005 0,579 0,23 0,09 86 35 
2020 1,435005 0,579 0,24 0,10 93 38 
2021 1,435005 0,579 0,25 0,10 100 40 
2022 1,435005 0,579 0,27 0,11 107 43 
2023 1,435005 0,579 0,28 0,11 115 46 
2024 1,435005 0,579 0,29 0,12 123 49 
2025 1,435005 0,579 0,31 0,12 131 53 
2026 1,435005 0,579 0,32 0,13 139 56 
2027 1,435005 0,579 0,33 0,14 148 60 
2028 1,435005 0,579 0,35 0,14 157 63 
2029 1,435005 0,579 0,36 0,15 166 67 
2030 1,435005 0,579 0,37 0,15 176 71 
2031 1,435005 0,579 0,39 0,16 186 75 
2032 1,435005 0,579 0,40 0,16 196 79 
2033 1,435005 0,579 0,41 0,17 206 83 
2034 1,435005 0,579 0,43 0,17 216 87 
2035 1,435005 0,579 0,44 0,18 223 90 
2036 1,435005 0,579 0,45 0,18 230 93 
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3.1.5.5 Koszty emisji toksycznych składników spalin 
Sumaryczne koszty emisji toksycznych składników spalin oblicza się mnożąc przebiegi 
pojazdów, przyjęte w prognozowaniu ruchu, i przebiegi pojazdów w każdym roku 
badanego okresu analizy według kategorii pojazdów przez odpowiedni koszt jednostkowy. 
Powstają w ten sposób strumienie kosztów uciążliwości toksycznych spalin dla otoczenia 
drogi. 
 
Koszty emisji toksycznych składników spalin oblicza się za pomocą wzoru: 

( ) jpodrj
j

SjS SDRdniS,T,VkLK ×××= ∑
=
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gdzie: 
 KS roczne koszty emisji toksycznych składników spalin w [zł] 
 L długość odcinka drogi w [km] 
 kSj jednostkowe koszty emisji toksycznych składników spalin przez 

pojazd samochodowy j w funkcji prędkości podróży Vpdr j, 
ukształtowania terenu T i stanu technicznego nawierzchni S w 
[zł/km]  

 SDRj średnioroczne dobowe natężenie ruchu pojazdów 
samochodowych j w [poj./dobę]. 

 
Wielkości kSj należy zaczerpnąć z odpowiedniej ‘Instrukcji oceny efektywności 
ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych…’. Wybrane wielkości prezentują 
poniższe tabele: 
 
Tabela 33. Koszty emisji toksycznych składników spalin przez samochody osobowe w 
terenie płaskim 

Vpdr  
Jednostkowe koszty emisji toksycznych 
składników spalin [PLN/1000 poj.km] według 
stanu technicznego nawierzchni 

km/h A  B  C  D  
10 16,9633 18,1733 19,9192 22,223 
15 13,3283 14,1611 15,3355 16,874 
20 11,2184 11,8367 12,6843 13,783 
25 9,8018 10,2833 10,9212 11,7359 
30 8,7672 9,1561 9,6516 10,272 
35 7,9685 8,2931 8,689 9,1726 
40 7,3276 7,6067 7,9322 8,3182 
45 6,798 7,045 7,3205 7,6369 
50 6,3507 6,5749 6,8154 7,0826 
55 5,9659 6,1743 6,3904 6,6236 
60 5,6302 5,8275 6,0272 6,2375 
65 5,3338 5,5234 5,7121 5,9078 
70 5,0695 5,2534 5,4351 5,6221 
75 4,8317 5,0113 5,1883 5,3707 
80 4,6163 4,792 4,9656 5,146 
85 4,4198 4,5916 4,762 4,9418 
90 4,2398 4,4068 4,5737 4,7531 
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Tabela 34. Koszty emisji toksycznych składników spalin przez samochody dostawcze w 
terenie płaskim 

Vpdr  
Jednostkowe koszty emisji toksycznych 
składników spalin [PLN/1000 poj.km] według 
stanu technicznego nawierzchni 

km/h A  B  C  D  
10 25,2807 26,971 29,2035 31,9889 
15 19,4473 20,543 22,0045 23,8345 
20 16,049 16,811 17,837 19,1266 
25 13,7722 14,3262 15,0783 16,0271 
30 12,1226 12,541 13,1125 13,8358 
35 10,8676 11,1968 11,6472 12,2186 
40 9,8818 10,1528 10,5224 10,9919 
45 9,0906 9,3251 9,6423 10,0451 
50 8,4465 8,6599 8,9448 9,3063 
55 7,9179 8,1207 8,3879 8,7261 
60 7,4823 7,682 7,9416 8,2696 
65 7,1236 7,3249 7,5838 7,9104 
70 6,8298 7,0352 7,2978 7,6289 
75 6,5915 6,8022 7,0707 7,4096 
80 6,4016 6,6171 6,8921 7,24 
85 6,2543 6,4732 6,7539 7,1103 
90 6,145 6,3649 6,6493 7,0123 
 
Tabela 35. Koszty emisji toksycznych składników spalin przez samochody ciężarowe bez 
przyczep w terenie płaskim 

Vpdr  
Jednostkowe koszty emisji toksycznych 
składników spalin [PLN/1000 poj.km] według 
stanu technicznego nawierzchni 

km/h A  B  C  D  
10 108,986 109,4059 109,7809 110,197 
15 80,4874 81,1775 81,7199 82,1074 
20 65,2773 66,1003 66,7336 67,1269 
25 55,8739 56,7649 57,4535 57,8685 
30 49,5908 50,514 51,2385 51,685 
35 45,2065 46,1409 46,8906 47,3752 
40 42,079 43,0123 43,7818 44,3097 
45 39,8355 40,7616 41,5489 42,1244 
50 38,2434 39,1604 39,9662 40,5931 
55 37,1491 38,0587 38,8859 39,5677 
60 36,4466 37,3535 38,2069 38,9469 
65 36,0601 36,9717 37,8577 38,659 
70 35,9336 36,8597 37,7863 38,6521 
75 36,0242 36,9772 37,9542 38,8874 
 



Studium wykonalności przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1584N Jankowice - Srokowo 

 60

Tabela 36. Koszty emisji toksycznych składników spalin przez samochody ciężarowe z 
przyczepami w terenie płaskim 

Vpdr  
Jednostkowe koszty emisji toksycznych składników 
spalin [PLN/1000 poj.km] według stanu
technicznego nawierzchni 

km/h A  B  C  D  
10 209,1943 213,1077 214,9609 216,5976 
15 154,3 157,4466 159,4717 161,2396 
20 124,8798 127,5605 129,6281 131,4473 
25 106,5828 108,9287 110,9775 112,8126 
30 94,2584 96,3441 98,3448 100,1821 
35 85,5658 87,4433 89,3854 91,2249 
40 79,2753 80,987 82,8732 84,7244 
45 74,6737 76,2582 78,1011 79,9815 
50 71,3162 72,8114 74,6322 76,5661 
55 68,9097 70,3548 72,1824 74,2003 
60 67,2524 68,6889 70,5592 72,6978 
65 66,2003 67,6727 69,6291 71,9309 
70 65,6473 67,204 69,2969 71,8107 
75 65,5131 67,2071 69,4942 72,2752 
 
Tabela 37. Koszty emisji toksycznych składników spalin przez autobusy w terenie płaskim 

Vpdr  
Jednostkowe koszty emisji toksycznych 
składników spalin [PLN/1000 poj.km] według 
stanu technicznego nawierzchni 

km/h A  B  C  D  
10 113,7771 114,201 114,7096 115,3384 
15 84,0255 84,7404 85,4173 86,0058 
20 68,1468 69,0048 69,7688 70,3485 
25 58,3301 59,2614 60,0741 60,6589 
30 51,7709 52,7369 53,5773 54,1755 
35 47,1941 48,172 49,0287 49,6461 
40 43,9293 44,9059 45,773 46,4147 
45 41,5874 42,556 43,4315 44,1021 
50 39,9255 40,8839 41,769 42,4731 
55 38,7834 39,7331 40,6314 41,3738 
60 38,0503 38,9963 39,9136 40,699 
65 37,6472 38,5969 39,541 40,3748 
70 37,5153 38,4791 39,4598 40,3475 
75 37,6103 38,6011 39,6299 40,5775 
 
 
Obliczone według powyższych danych koszty emisji są następujące: 
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Tabela 38. Koszty emisji toksycznych składników spalin [tys. zł] 
samochody ciężarowe  

samochody osobowe  samochody dostawcze  
bez przyczep  z przyczepami  

autobusy  Razem  
Rok  

WO WI WO WI WO WI WO WI WO WI WO WI 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2010 0,5 0,5 0,1 0,1 0,6 0,6 0,3 0,3 0,2 0,2 2 2 
2011 0,6 0,6 0,2 0,2 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 2 2 
2012 0,7 0,4 0,2 0,1 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 2 1 
2013 0,7 0,4 0,2 0,1 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 2 1 
2014 0,8 0,5 0,2 0,1 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 2 1 
2015 0,9 0,5 0,3 0,2 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 2 1 
2016 1,0 0,6 0,3 0,2 0,7 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 3 2 
2017 1,0 0,6 0,3 0,2 0,7 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 3 2 
2018 1,1 0,6 0,3 0,2 0,7 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 3 2 
2019 1,2 0,7 0,4 0,2 0,7 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 3 2 
2020 1,3 0,7 0,4 0,2 0,7 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 3 2 
2021 1,3 0,8 0,4 0,2 0,7 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 3 2 
2022 1,4 0,8 0,4 0,3 0,7 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 3 2 
2023 1,5 0,9 0,5 0,3 0,8 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 3 2 
2024 1,6 0,9 0,5 0,3 0,8 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 4 2 
2025 1,6 0,9 0,5 0,3 0,8 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 4 2 
2026 1,7 1,0 0,5 0,3 0,8 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 4 2 
2027 1,8 1,0 0,6 0,3 0,8 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 4 2 
2028 1,8 1,1 0,6 0,3 0,8 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 4 2 
2029 1,9 1,1 0,6 0,4 0,9 0,5 0,6 0,3 0,2 0,2 4 2 
2030 2,0 1,2 0,6 0,4 0,9 0,5 0,6 0,3 0,2 0,2 4 3 
2031 2,1 1,2 0,7 0,4 0,9 0,6 0,6 0,4 0,2 0,2 4 3 
2032 2,1 1,2 0,7 0,4 0,9 0,6 0,6 0,4 0,2 0,2 5 3 
2033 2,2 1,3 0,7 0,4 0,9 0,6 0,6 0,4 0,2 0,2 5 3 
2034 2,3 1,3 0,7 0,4 0,9 0,6 0,6 0,4 0,2 0,2 5 3 
2035 2,4 1,4 0,8 0,4 1,0 0,6 0,6 0,4 0,2 0,2 5 3 
2036 2,4 1,4 0,8 0,5 1,0 0,6 0,7 0,4 0,2 0,2 5 3 
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3.1.5.6 Koszty użytkowników i środowiska 
 
Roczne koszty użytkowników i środowiska oblicza się jako sumę poszczególnych 
rocznych kosztów: 

• eksploatacji pojazdów samochodowych, 

• czasu pasażerów i czasu pracy kierowców, 

• wypadków drogowych, 

• emisji toksycznych składników spalin, 
 
dla każdego wariantu osobno: bezinwestycyjnego i inwestycyjnego: 
 

swzceu
b  b  b  b  b  B ++++=  

gdzie: 
 Bu roczne koszty użytkowników i środowiska w [zł/rok], 
 be  roczne koszty eksploatacji pojazdów samochodowych w [zł/rok], 
 bc  roczne koszty czasu pasażerów w [zł/rok], 
 bz  roczne koszty czasu pracy kierowców w [zł/rok], 
 bw  roczne koszty wypadków drogowych w [zł/rok], 
 bs  roczne koszty emisji toksycznych składników spalin w [zł/rok]. 

 
 
Tabela 39. Koszty użytkowników i środowiska [tys. zł] 
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koszty eksploatacji  
koszty czasu w 
przewozach 
pasażerskich  

koszty czasu w 
przewozach 
towarowych  

koszty wypadków 
drogowych  

koszty emisji 
toksycznych 
składników spalin  

Razem  
Rok  

WO WI WO WI WO WI WO WI WO WI WO WI 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2010 161 161 86 86 33 33 35 35 2 2 317 317 
2011 176 176 95 95 37 37 40 40 2 2 350 350 
2012 192 175 105 54 41 21 45 18 2 1 385 269 
2013 207 190 116 59 45 23 50 20 2 1 420 293 
2014 222 204 127 65 49 25 56 23 2 1 457 317 
2015 238 218 139 71 54 27 62 25 2 1 494 342 
2016 253 232 151 77 59 30 67 27 3 2 533 368 
2017 268 247 164 84 64 32 73 30 3 2 573 394 
2018 284 261 178 91 69 35 80 32 3 2 614 420 
2019 299 275 193 98 75 38 86 35 3 2 656 448 
2020 315 289 208 105 81 41 93 38 3 2 699 475 
2021 330 304 223 113 87 44 100 40 3 2 744 504 
2022 346 318 240 122 94 48 107 43 3 2 790 533 
2023 362 333 257 131 100 51 115 46 3 2 837 563 
2024 377 347 275 140 108 55 123 49 4 2 886 593 
2025 393 362 294 149 115 59 131 53 4 2 936 624 
2026 409 376 314 159 123 63 139 56 4 2 988 656 
2027 424 391 334 170 131 67 148 60 4 2 1 042 689 
2028 440 405 356 181 140 71 157 63 4 2 1 097 723 
2029 456 420 378 192 149 76 166 67 4 2 1 153 757 
2030 472 434 401 203 159 81 176 71 4 3 1 211 792 
2031 488 449 424 215 168 86 186 75 4 3 1 270 827 
2032 503 464 448 228 178 91 196 79 5 3 1 330 864 
2033 519 478 473 240 188 96 206 83 5 3 1 392 900 
2034 535 493 499 253 199 101 216 87 5 3 1 454 938 
2035 551 508 513 260 205 104 223 90 5 3 1 497 965 
2036 567 523 526 267 211 107 230 93 5 3 1 540 993 



Studium wykonalności przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1584N Jankowice - Srokowo 

 64

3.2. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ PROJEKTU  
 
Koszty inwestycyjne przedsięwzięcia oszacowano na podstawie szczegółowego kosztorysu 
inwestorskiego dla przedsięwzięcia. Zestawienie kosztów inwestycyjnych rozwojowych i 
modernizacyjnych (koszty kwalifikowane) przedstawia poniższa tabela.  
 
Tabela 40. Koszty inwestycyjne przedsięwzięcia 

1 Roboty budowlane 1 907 922,00
2 Roboty budowlane VAT 419 742,84

3 Studium wykonalności 6 000,00
4 Studium wykonalności VAT 1 320,00

5 Nadzór inwestorski 21 000,00
6 Nadzór inwestorski VAT 4 620,00

7 Projekt budowlany 32 000,00
8 Projekt budowlany  VAT 7 040,00

9 RAZEM 2 399 644,84
 
 
 
W ramach przedsięwzięcia zgodnie z instrukcją przewiduje się inwestycje odtworzeniowe 
oraz remontowe, w okresie referencyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem 
nakładów drogowych (tabela 41). 
 
 
 
 
3.3. PROGNOZA KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH INWESTORA  
 
Roczne nakłady na drogi opracowano  dla obu wariantów: bezinwestycyjnego 
i inwestycyjnego  w okresie cyklu inwestycyjnego i eksploatacji drogi. 
 
Na podstawie rozkładu czasowego ponoszenia wydatków na budowę, remonty okresowe, 
remonty cząstkowe i utrzymanie bieżące zestawiono tabelarycznie strumienie kosztów 
drogowych obu wariantów, zgodnie z ‘Instrukcją oceny efektywności ekonomicznej 
przedsięwzięć drogowych i mostowych…’. 
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Tabela 41. Nakłady drogowe [tys. zł]  
przebudowa  inne koszty remont okresowy  remont cząstkowy  utrzymanie bieżące  Razem  

Rok  
WO WI WO WI WO WI WO WI WO WI WO WI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2010    6       0 6 
2011  1 908  53       0 1961 
2012     1 076     118 1076 118 
2013         95 118 95 118 
2014         95 118 95 118 
2015         95 118 95 118 
2016       827   118 827 118 
2017        1 034 95  95 1034 
2018         95 118 95 118 
2019     1 076     118 1076 118 
2020         95 118 95 118 
2021      1 345   95  95 1345 
2022         95 118 95 118 
2023       827   118 827 118 
2024         95 118 95 118 
2025         95 118 95 118 
2026     1 076     118 1076 118 
2027        1 034 95  95 1034 
2028         95 118 95 118 
2029         95 118 95 118 
2030       827   118 827 118 
2031      1 345   95  95 1345 
2032         95 118 95 118 
2033     1 076     118 1076 118 
2034         95 118 95 118 
2035         95 118 95 118 
2036         95 118 95 118 

 



Studium wykonalności przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1584N Jankowice - Srokowo 

 66

3.4. KORZYŚCI NETTO  
 
Tabela 42. Korzyści netto [tys. zł] 
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  1 2 3 3a. 4 5 6 6a. 7 
2010 317 317 0 0 0 6 6 6 -6 
2011 350 350 0 0 0 1961 1 961 1 868 -1868 
2012 385 269 115 105 1076 118 -958 -869 973 
2013 420 293 127 110 95 118 24 20 89 
2014 457 317 139 115 95 118 24 19 95 
2015 494 342 152 119 95 118 24 19 100 
2016 533 368 165 123 827 118 -709 -529 652 
2017 573 394 179 127 95 1034 939 667 -540 
2018 614 420 193 131 95 118 24 16 115 
2019 656 448 208 134 1076 118 -958 -617 752 
2020 699 475 224 137 95 118 24 15 123 
2021 744 504 240 140 95 1345 1 250 731 -591 
2022 790 533 257 143 95 118 24 13 130 
2023 837 563 275 146 827 118 -709 -376 521 
2024 886 593 293 148 95 118 24 12 136 
2025 936 624 312 150 95 118 24 11 139 
2026 988 656 332 152 1076 118 -958 -439 591 
2027 1 042 689 353 154 95 1034 939 410 -256 
2028 1 097 723 374 155 95 118 24 10 146 
2029 1 153 757 396 157 95 118 24 9 147 
2030 1 211 792 419 158 827 118 -709 -267 425 
2031 1 270 827 442 159 95 1345 1 250 449 -290 
2032 1 330 864 467 159 95 118 24 8 151 
2033 1 392 900 491 160 1076 118 -958 -312 472 
2034 1 454 938 517 160 95 118 24 7 153 
2035 1 497 965 532 157 95 118 24 7 150 
2036 1 540 993 547 154 95 118 24 7 147 
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3.5. ANALIZA KOSZTÓW-KORZYŚCI – ANALIZA EKONOMICZNA PROJEKTU 
3.5.1. Wskaźnik ENPV i ERR  
 
Wskaźniki ENPV oraz ERR dla projektu według zestawienia korzyści netto (rozdz. 3.4) 
dla projektu są następujące: 
 
ENPV= 2 530    
ERR= 16,9% 
 
3.5.2. Wskaźnik B/C  
 
Wskaźnik B/C  dla projektu według zestawienia korzyści netto dla projektu jest 
następujący: 
 
B/C= 3,97 
 
Wnioski 

ekonomiczna wartość bieżąca netto (ENPV): jest większa niż zero. 
ekonomiczna stopa zwrotu (ERR): jest wyższa niż społeczna stopa dyskontowa (5%). 
stosunek korzyści do kosztów (B/C): jest większy niż 1. 

 
Wobec powyższego: Projekt jest warty współfinansowania. 
 
3.5.3 Współczynniki oszczędności czasu w euro 
 
Średni kurs euro z ostatnich 6 miesięcy: 
01/11/10 30/11/10 EUR/PLN            3,9646    
01/10/10 31/10/10 EUR/PLN            3,9743    
01/09/10 30/09/10 EUR/PLN            3,9806    
01/08/10 31/08/10 EUR/PLN            4,0040    
01/07/10 28/07/10 EUR/PLN            4,1603    

01/06/10 31/06/10 EUR/PLN            4,0615    

średni EUR/PLN            4,0242    

 
Koszty czasu w transporcie pasażerskim łącznie w złotych. 
Rok Samochody   Autobusy   Razem   
  osobowe           
  Wariant Wariant Wariant Wariant Wariant Wariant 
  bezinwest. inwest. bezinwest. inwest. bezinwest. inwest. 
1 2 3 10 11 12 13 

2005       
2006       

2007       

2008       

2009       

2010          50 840,83             50 840,83          34 935,14          34 935,14             85 775,97          85 775,97    

2011          59 431,97             59 431,97          35 796,08          35 796,08             95 228,05          95 228,05    

2012          68 497,11             34 691,70          36 733,56          18 881,73           105 230,67          53 573,43    

2013          78 128,22             39 569,56          37 747,55          19 402,95           115 875,77          58 972,51    

2014          88 293,10             44 717,76          38 818,95          19 953,67           127 112,05          64 671,43    

2015          99 023,09             50 152,17          39 947,74          20 533,89           138 970,83          70 686,06    
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Koszty czasu narastająco na koniec roku w euro. 
Rok Samochody   Autobusy   Razem   Wskaźnik 
  osobowe           oszczędności 
  Wariant Wariant Wariant Wariant Wariant Wariant czasu w euro 
  bezinwest. inwest. bezinwest. inwest. bezinwest. inwest.   

2010          12 633,72             12 633,72            8 681,23            8 681,23             21 314,95          21 314,95                       -

2013          63 838,05             45 855,90          36 084,62          27 089,97             99 922,67          72 945,87          26 976,80    

2015        110 385,29             69 430,65          55 657,79          37 150,95           166 043,08        106 581,60          59 461,48    

 
Koszty czasu w transporcie towarowym łącznie w złotych. 

samochody ciężarowe Razem   samochody dostawcze 
bez przyczep z przyczepami     

Wariant Wariant Wariant Wariant Wariant Wariant Wariant Wariant 

Rok 

bezinwest. inwest. bezinwest. inwest. bezinwest. inwest. bezinwest. inwest. 
1 2 3 4 5 6 7 12 13 

2005         

2006         

2007         

2008         

2009         

2010          14 025,06              14 025,06          14 556,31          14 556,31               4 366,89            4 366,89          32 948,26          32 948,26    

2011          16 808,74              16 808,74          15 209,27          15 209,27               4 585,15            4 585,15          36 603,16          36 603,16    

2012          19 760,07              10 007,87          15 924,00            8 185,23               4 824,15            2 479,70          40 508,21          20 672,81    

2013          22 881,23              11 588,65          16 690,84            8 579,40               5 081,25            2 611,86          44 653,32          22 779,90    

2014          26 179,48              13 259,11          17 507,87            8 999,37               5 356,11            2 753,14          49 043,45          25 011,62    

2015          29 666,57              15 025,21          18 377,31            9 446,28               5 649,65            2 904,03          53 693,52          27 375,52    

 
Koszty czasu narastająco na koniec roku w euro. 
Rok samochody ciężarowe Razem   Wskaźnik 

  

samochody dostawcze 

bez przyczep z przyczepami     oszczędnośc
i 

  Wariant Wariant Wariant Wariant Wariant Wariant Wariant Wariant czasu w euro 

  bezinwest. inwest. bezinwest. inwest. bezinwest. inwest. bezinwest. inwest.   

2010            3 485,16               3 485,16            3 617,18            3 617,18               1 085,15            1 085,15            8 187,50            8 187,50                       -

2013          18 258,24             13 028,70          15 501,26          11 562,55               4 685,99            3 489,77          38 445,48          28 081,02          10 364,46    

2015          32 135,73             20 057,23          24 418,56          16 146,21               7 420,87            4 895,55          63 975,16          41 099,00          22 876,17    

 
3.5.4. Analiza wrażliwości  
 
W ramach analizy wrażliwości zbadano szereg scenariuszy zakładających niekorzystne w 
stosunku do scenariusza podstawowego zmiany natężenia ruchu oraz kosztów 
inwestycyjnych. Wyniki analiz przedstawiono poniższej tabeli. 
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Tabela 43. Analiza wrażliwości dla projektu. 

Lp. Warianty 
ENPV         
[tys. zł] 

ERR [%] B/C 

1 
Wariant 0 

2 530 16,9% 3,97 

2 Wariant 1 - wzrost kosztów inwestycji o 
15% 

2 271 14,3% 3,04 

3 Wariant 2 - spadek natężenia ruchu o 
15% 

2 359 16,2% 3,76 

4 Wariant 3 - wzrost kosztów inwestycji o 
15% oraz spadek natężenia ruchu o 15% 

2 099 13,7% 2,89 

 
W każdym z wariantów projekt jest warty współfinansowania. 
 
 
3.6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU  
3.6.1. Źródła finansowania. Finansowanie części inwestycji nie pochodzącej ze środków 

EFRR  
 
Przewiduje się finansowanie projektu według poniższej tabeli: 
 
Tabela 44. Źródła finansowania projektu 

Źródła finansowania projektu 
RAZEM Udział 

Lata 2009 2010 2011 
[zł] [%] 

1 2 3 4 5 6 

ŚRODKI WŁASNE, w tym:           

- Starostwa Powiatowego w 
Kętrzynie   1 098,00 358 848,73 359 946,73 15,0%

- Gminy Srokowo   1 098,00 358 848,73 359 946,73 15,0%

  
DOTACJE, w tym:           

-  EFRR   5 124,00 1 674 627,39 1 679 751,39 70,0%

  
RAZEM [zł]   7 320,00 2 392 324,84 2 399 644,84 100,0%

 
Środki własne zabezpieczone są przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie i Gminę 
Srokowo. Na chwilę obecną została zawarta stosowna umowa na współfinansowanie 
projektu. Strony zakładają finansowanie swojej części projektu ze środków własnych. 
 
3.6.2. Ocena możliwości finansowych inwestora. Wnioski z analizy zdolności 

inwestycyjnej inwestora  
 
Strony uczestniczące w projekcie są jednostkami samorządu terytorialnego. W poniższych 
tabelach zawarto wyciąg z prognozy obsługi długu publicznego dla Starostwa 
Powiatowego. 
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Tabela 45. Prognoza obsługi długu publicznego dla Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 
Lata 

Lp. Wyszczególnienie 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Dochody ogółem   50 649 741       55 000 000       55 000 000       52 000 000       52 000 000       52 000 000       52 000 000       52 000 000     
2 Wydatki ogółem   52 249 741       53 690 160       53 826 490       49 900 000       49 900 000       50 500 000       50 500 000       50 500 000     

3 Spłata zobowiązań    7 510 554         6 386 191         8 192 601         4 148 216         3 848 283         3 101 750         2 696 300         2 660 862     
4 Wynik -  1 600 000         1 309 840         1 173 510         2 100 000         2 100 000         1 500 000         1 500 000         1 500 000     

5 
Planowana łączna 
kwota długu   23 068 517       19 769 304       14 396 181       11 496 563         9 436 945         7 977 327         6 837 709         5 698 081     

6 
Dług/dochody (%) 
(art. 170 ust.1 u.f.p.) 45,55% 35,94% 26,17% 22,11% 18,15% 15,34% 13,15% 10,96% 

7 

Spłaty kredytów do 
dochodów (%) (art. 
169 ust. 1 u.f.p.) 14,83% 11,61% 14,90% 7,98% 7,40% 5,96% 5,19% 5,12% 

 
          

Lp. Wyszczególnienie 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 Dochody ogółem   52 000 000       55 000 000       55 000 000       55 000 000       55 000 000     
2 Wydatki ogółem   50 500 000       53 500 000       53 500 000       53 500 000       54 675 800     

3 Spłata zobowiązań     2 626 339         2 569 975         2 514 531         2 459 087         2 418 400     
4 Wynik     1 500 000         1 500 000         1 500 000         1 500 000           324 200     

5 
Planowana łączna 
kwota długu     4 558 473         3 418 855         2 279 237         1 139 620                    -       

6 
Dług/dochody (%) 
(art. 170 ust.1 u.f.p.) 8,77% 6,22% 4,14% 2,07% 0,00% 

7 

Spłaty kredytów do 
dochodów (%) (art. 
169 ust. 1 u.f.p.) 5,05% 4,67% 4,57% 4,47% 4,40% 
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Starostwo Powiatowe zamierza sfinansować wkład własny z własnych  środków 
budżetowych. Gdyby jednak wystąpiła sytuacja konieczności uruchomienia kredytu, to 
wpływ tej sytuacji na powyższe prognozy obsługi zadłużenia byłby niewielki.  
 
W przypadku Starostwa pozycja „Dług / dochody” zwiększyłaby się jedynie o ok. 0,55% 
nie grozi więc przekroczenie limitów określonych w ustawie o finansach publicznych. 
 
Wpływ realizacji projektu na budżet  JST jest niewielki, w związku z czym ryzyko 
finansowe związane z realizacją projektu jest znikome. 
 
 


